
Gaaf gevoel is dat, het idee dat je iets nieuws bent 
tegengekomen. Iets waar je energie van krijgt, 
waarmee je je identificeert. Een vibe die je net iets 
te lang niet meer had gevoeld.

Je zou het gezien mijn jeugdige uitstraling (*kuch*) 
misschien niet zeggen, maar ik draai al een tijdje 
mee in het wereldje van de ‘hogere IT’. In de jaren 
’90 als uitvoerend manager, de laatste 15 jaar 
als betrokken journalist. In al die jaren heb ik aan 
zoveel managementboekengeneuzel bloot-
gestaan, dat ik er gewoonweg immuun voor ge-
worden ben. Wanneer ik tijdens een interview weer 
eens een executive tegenover me heb die begint 
over ‘business driven IT’, ‘competitieve krachten’ 
of ‘added value’, dan schakel ik automatisch in de 
sluimerstand. Na zin drie weet ik al wat de zinnen 
vier, vijf en zes worden. Ik knik vriendelijk, maak voor 
de vorm wat aantekeningen. Maar de woorden 
komen niet meer binnen.

Vijf jaar geleden bezocht ik gedurende een omge-
keerde midlifecrisis (ik moest toch weer eens wat 
aan mijn carrière gaan doen) een voorlichtings-
middag voor een MBA bij een gerenommeerd in-
stituut. Maar na de presentaties van het handjevol 
opgelijnde docenten keerde ik gedesillusioneerd 
huiswaarts. Ik had die middag eigenlijk helemaal 
niets nieuws gehoord. Ik vreesde vooral dat dit 
minder over mij vertelde, dan over de aldaar 
gebezigde blabla. Ik besloot te blijven doen waar 
ik mijn loopbaan mee was begonnen en wat ik 
alweer jaren deed: vragen stellen, feiten checken, 
verhalen maken, bladen en meer. In de hoop af 

en toe een interessant verhaal of leuke mensen 
tegen te komen.

Het is nog te vroeg om te spreken van een 
trend, maar de laatste maanden lijkt er op het 
IT-speelveld een nieuw elan te ontluiken. Zo leer ik 
plotseling hippe mensen kennen die zich op bijna 
anti-corporate wijze bezig houden met enterprise 
architectuur, zo zie ik traditionele multinationals met 
succes werk maken van de digitale transformatie 
en krijg ik marktpartijen op de radar die met een 
fris élan echt iets nieuws te melden hebben. Mag ik 
reclame maken?

Laat ik het dan anders zeggen: hoe te gek is het 
om IT-vraagstukken belicht te zien worden vanuit 
het perspectief van een traditionele fabriek? Down 
to earth, pragmatisch, maar wel diep doordacht. 
Hoe gaaf is het om bij de inrichting van het IT-
landschap het denken in hardware en oplossingen 
te laten varen, en vanuit een intelligent raamwerk 
aan de slag te gaan met standaard bouwblokken? 
Zaken te visualiseren met Lego? Hoe inspirerend is 
het om te zien hoe mensen zich vanuit hun visie en 
passie ontpoppen tot echte innovatieve leiders?

Lees dit boekje en ervaar zelf wat ik bedoel.

Hotze Zijlstra is freelance-journalist en gespeciali-
seerd in IT-vraagstukken op bestuursniveau.

Voorwoord

Uit de sluimerstand
Door Hotze Zijlstra



Kun je in het kort aangeven waar Itility voor staat?

“Wij onderscheiden ons door een radicaal andere 
kijk op IT. Leveranciers, maar ook traditionele IT-
afdelingen denken vaak in totaalproducten. Ons 
idee is dat bedrijven niet langer een complete 
IT-functie of oplossing kopen, maar een optimale 
mix van onderdelen die tezamen de gevraagde 
service of dienst vormen. Eerder een recept dan 
een totaaloplossing. De IT-functie is volgens onze 
principes bovendien geen ouderwetse werkplaats 
meer, maar een moderne fabriek. We helpen 
CIO’s, businessleiders en infrastructuurmanagers 
bij het veranderen van ‘denken in hardware’ naar 
‘denken in bouwblokken’.”

Hoe zet je dit denken om in handelen?

“Een belangrijk hulpmiddel is ons SmartBuying Grid, 
een raamwerk dat helpt bij de bepaling welke 
delen van de infrastructuur je in huis houdt en wat 
je afneemt ‘as a service’. We laten onze klanten 
radicaal anders naar hun IT-landschap kijken door 
het IT-infrastructuurlandschap te verkavelen, op te 
knippen in stukjes. Per applicatie bepaal je waar 
deze past in het totale plaatje. Kun je een ’m als 
SaaS afnemen? Dan puzzelen we hem volledig 
rechts in het raamwerk. Is de applicatie in-house 
ontwikkeld en moet hij daar vanwege kosten, 
innovatie, IP, dataprotectie of om andere reden 
blijven, dan zetten we hem volledig links. Sommige 
zaken staan in het midden. Door de opkomst van 
de cloud zal het landschap steeds meer naar 
rechts verschuiven. Voordeel van de cloud is dat
het aanspoort om te denken in catalogi, menu-
kaarten, standaarden en automatisering van flows.”

Waar zie je het in de traditionele IT-wereld mis gaan?

“De focus ligt er op de verkeerde zaken. Het 
vermogen om hardware neer te zetten in het 
datacenter is bijvoorbeeld van veel minder belang 
dan het verwerken van dynamiek in de demand, 
parallel te vernieuwen en vooral de fabriek te au-
tomatiseren en te optimaliseren. Bovendien wordt 
de IT-afdeling overspoeld met verzoeken vanuit de 

business, wat al te vaak leidt tot een lappendeken 
aan IT-oplossingen. Een andere uitdaging is de 
immer groeiende consumptie van infrastructuur-
resources: bandbreedte, rekenkracht en opslagca-
paciteit. Het moet allemaal geleverd worden.”

“Vernieuwend principe: 
assembleren op basis van 

halffabricaten”

Het innovatieve zit ’m in het idee van verkaveling?

“In de IT wordt toch voornamelijk traditioneel ge-
dacht in termen van ‘alles of niets’ en vakgebied-
silo’s. Verkavelen en opknippen zijn vernieuwende 
principes. Ook het denken vanuit de applicaties is 
anders. Ook dat is een voordeel, omdat infrastruc-
tuurspecialisten traditioneel niet gewend zijn om 
met applicatiemensen of eindgebruikers te praten. 
We kunnen deze silo’s verlaten als we in staat zijn 
meer te redeneren vanuit standaard bouwblokken 
en halffabricaten in plaats van losse onderdelen. 
Die halffabricaten zetten we vervolgens just in time 
op voorraad.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“In plaats van het opleveren van een losse server, 
is het mogelijk deze gerobotiseerd op te leveren 
met virusagent, gebruikersrechten, juiste applica-
tiepackages in de juiste zonering, met daarop de 
juiste database. Ander voorbeeld is het automa-
tisch configureren van een complete webomge-
ving. Publieke cloudproviders zijn ons hierin al 
voorgegaan. Zij werken met een hoge mate van 
automatisering, vanuit een catalogus die gestaag 
groeit qua items. De catalogi bieden halffabricaten 
zoals standaardservers en netwerkcomponenten. 
Maar ook databases, integratieoplossingen, IaaS, 
PaaS en SaaS.”

Lekker mixen & matchen en vervolgens draaien 
met de fabriek?

“Dat wil zeggen: robotiseer de productie- en 

Itility is een infrastructuur-consultancybedrijf met een unieke kijk op IT-dienstverlening. Op basis van de 
juiste principes en werkwijzen wordt IT net zo simpel als een utility, als water uit de kraan. “Vooruitstrevende 
organisaties staan steeds meer open voor deze fundamentele veranderingsslag”, vertelt Itility-directeur 
Peter Schepers, onlangs door CIO Magazine uitgeroepen tot meest innovatieve leider van Nederland. ”Wij 
voorzien ze daarbij van de juiste handvatten.”

maintenancelijn, en meet continu de performance, 
zowel tijdens assemblage als in de onderhouds-
fase. Maar focus tegelijk op change! De demand 
aan de voordeur van de IT-organisatie is namelijk 
verre van statisch qua functionaliteit en resource-
consumptie. Just in time voorraadbeheer is een 
voorwaarde – veel kunnen we hiervan leren vanuit 
supply chain management.”

Hoe brengen jullie deze unieke kijk op IT over op 
jullie klanten?

“Door ze te laten zien dat het werkt. Verder 
stimuleren we onze klanten om samen met andere 
klanten na te denken over de invulling van van het 
SmartBuying Grid. We organiseren onder meer ‘cus-
tomer dating avonden’, waarin we bijvoorbeeld 
kijken naar klant-specifieke invulling van het raam-
werk. In plaats van onze kennis en visie te zenden, 
stimuleren we onze klanten tot een onderlinge 
discussie over inrichting van hun IT-landschap. We 
brengen klanten bij elkaar die met dezelfde dingen 
bezig zijn, maar dat niet van elkaar weten.”

Bij Itility maken jullie veel gebruik van visualisatie, 
met welke reden?

“In de wereld van de fysieke architectuur en 
wegenbouw zijn visualisaties heel normaal. Van 3D-
tekeningen tot animaties en maquettes, ze helpen 
bij het doorgronden van de werkelijkheid. Binnen 
de digitale architectuur kom je dat maar weinig 
tegen. Wij hebben binnen Itility voor de bouw van 
een enterprise cloud stack eens een animatiefilm 
met legoblokken gebruikt om de klant te laten 
zien wat de precieze werking en achterliggende 
gedachte waren. Daarnaast werken we met BI en 
dashboards. Ook het SmartBuying Grid zelf is een 
vorm van visualisatie, je ziet precies waar je staat 
en wat je doet.”

“Een fabrieksmatige  
benadering van IT is nog  

niet eerder vertoond”
 
Hoe belangrijk is een innovatieve aanpak bij  
IT-projecten?

“Om de visie vanuit het SmartBuying Grid te 
vertalen naar tastbare resultaten hebben we een 
paar hulpmiddelen. Zo gebruiken we zoals gesteld 
menukaarten en een IT-catalogus, om te denken in 
standaard bouwblokken en ‘pay per use’-achtige 
oplossingen te stimuleren. Daarnaast voeren we 
projecten uit volgens het concept van de ‘IT Smart 
Factory’. Dit houdt in dat alle IT-projecten gebruik 
maken van concepten uit de wereld van fabricage 

en de engineering. IT-dienstverlening wordt daar-
mee zo simpel als een utility, als water uit de kraan.”

De IT Smart Factory is nodig om van de oude naar 
de nieuwe wereld te kunnen migreren?

“Het ís de nieuwe wereld. Het opmerkelijke is dat 
fabrieksmatig werken in de manufacturing en de 
engineering al jaren wordt toegepast, feitelijk al 
sinds de T-Ford. Maar eenzelfde benadering van IT 
is nog niet eerder vertoond. IT wordt daarvoor door 
velen namelijk nog als te complex ervaren. Als Itility 
laten we onze klanten zien dat dit wel meevalt.”

Het stelt wel hoge eisen aan jullie teams, hoe neem 
je medewerkers mee in het smart-denken?

“Je kunt ons type mensen niet kant-en-klaar van de 
universiteit halen, je moet er eerst echte productie-
engineers van maken. Het Itility-DNA wordt daarbij 
op een niet-standaard manier doorgegeven. Onze 
zelf-ontwikkelde trainingen passen bij de visie van 
versimpelen, voelen, meemaken, vormgeven. De 
professionele rollen in onze Smart Factory worden 
bepaald op basis van technische know-how en 
gedragsvoorkeuren, wat een effectieve samen-
werking tot stand brengt.”

Welke voor Itility relevante trends en ontwikkelingen 
voorzie je voor de nabije toekomst?

“Bedrijven en IT-functies willen meer innovatie, 
meer automatisering, minder mensen, meer agility.
De cloud brengt ons wat we al kenden uit de 
traditionele fabriekswereld: het slim inzetten van 
technologie, procescontrole, meten, modelleren 
en voortdurend optimaliseren. Ofwel een effec-
tieve en efficiënte IT-fabriek, die we graag helpen 
vormgeven.”

Interview: Peter Schepers

‘Denken in bouwblokken’



De beoogde mix kan gemaakt worden op basis 
van traditioneel in-house, in-house in de eigen pri-
vate infrastructure as a service (IaaS), publieke IaaS 
of zelfs direct als functionaliteit via SaaS. Het Smart-
Buying Grid van Itility kan van pas komen bij het 
samenstellen van applicaties en IT-infrastructuur.
Achter elke cloud staat ‘ijzer’ (met software erop) 
te steunen op een vloer. Waar deze spullen staan, 
is evenwel minder interessant, zolang het geheel 
maar voldoet aan de specifi eke businessbehoeften: 
elasticiteit, menukaart-mogelijkheden, multitenancy, 
pay-per-use en selfservice. Uiteindelijk in vele op-
zichten meer fl exibiliteit en dus interessant.
Techniek kan helpen wanneer is besloten om een 
eigen cloud te bouwen, of beter, te assembleren. 

Zogenaamde ‘stacks’ bieden standaard halffabri-
caten t.b.v. IaaS – netwerk, rekenkracht, storage 
– en wellicht applicatie. Eigenlijk is dat een stukje 
consolidatie, verdere virtualisering en automatise-
ring. Deze stacks vloeien in later stadium over naar 
publieke cloud.

SmartBuyingGrid
Een gedegen sourcing en inkoop van diensten is 
cruciaal. Het is zaak om dit te doen op basis van 
een structuur. Het SmartBuyingGrid laat op tactisch 
niveau zien wat er in-house is belegd, verticaal is 
uitbesteed, en wat er zoal is aangewend op basis 
van een service. De structuur moet bovendien kun-

Lange tijd was het ‘slechts’ de vraag of je de infrastructuurdiensten in huis diende te doen of naar een 
cloud moest brengen. Inmiddels puzzel je als CIO het volledige applicatielandschap en de bijbehorende 
IT-infrastructuur in een model. Per applicatie bepaal je hoe deze landt op een mix van in-house- en cloud-
diensten. Welkom bij het SmartBuying Grid.

nen aantonen dat er sprake is van een evolutie van 
in-house naar SaaS. Daarnaast moet de structuur 
verleiden tot ontkoppeling en derhalve fl exibilise-
ring van informatiesystemen.
Op de verticale as van het raamwerk staat het 
mensmodel: TIM’ers, TAM’ers, FAM’ers en project-
leden. Op de horizontale as staan vier manieren 
om naar de sourcingsmaak van een specifi eke 
applicatie te kijken: volledig in huis, verticaal uitbe-
steed, via IaaS/PaaS, en tenslotte SaaS.
Applicaties hebben veelal de neiging zich van 
links naar rechts te bewegen. Deze evolutie wordt 
onder andere gedreven door de cloudontwikke-
lingen. Uitgangspunt is dat het applicatielandschap 
‘in het grid wordt gepuzzeld’ – voor nu en voor de 
toekomst. Dit leidt tot een roadmap. De kracht van 
het model schuilt ’m in de eenvoud.

Mogelijkheden
Slim inkopen is ‘in’ en blijft dat voorlopig nog wel 
even. De nieuwe mogelijkheden die cloud de 
komende jaren gaat bieden, in combinatie met de 
zich op basis van de businessbewegingen verder 
ontwikkelende IT-consumptie, dwingen organisaties 
hun SmartBuying Grid regelmatig 
te evalueren en bij te stellen. 
Uiteindelijk wordt de IT-functie 
daarbij supply chain manager en 
integrator.
Een lastige fase overigens, want 
we praten in de IT-wereld nog 
vaak over techniek. We zijn druk 
met traditionele licentiemodellen 
en verliezen veel tijd met legacy-
omgevingen. We staan met het 
linkerbeen in de in-housewereld 
en met het rechterbeen in de 
cloud. Dit zal nog geruime tijd zo 
blijven.
IT-organisaties zijn gewend om bij 
publieke ‘as a service’-leveran-
ciers te kopen van de menukaart. 
De klant gaat naar de portal en 
klikt vervolgens via menukaartop-
ties een platform in elkaar. Ook al lijken de diverse 
aanbieders verschillend, het aanbod van de half-
fabricaten netwerk, rekenkracht en storage komt 
toch vaak op hetzelfde neer.

Anticiperen
Het kan toegevoegde waarde bieden om ook 
binnen de enterprise een eigen IaaS-menukaart te 
bedenken. Met deze menukaart kan geanticipeerd 
worden op de snel veranderende wereld aan de 
applicatiekant. Met de menukaart worden ook an-
dere zaken zoals shoppingsessies geïntroduceerd, 

waarin met de applicatieman (m/v) oplossingen 
worden gescrumd. In value stream-analyses 
worden bottlenecks in de IT-leverketen geëlimi-
neerd, en worden er bouwblokken ontworpen die 
weer op menukaart gezet gaan worden. Het lijkt 
allemaal voor de hand te liggen, maar te vaak nog 
wordt IT traditioneel benaderd: systeemdesign, wa-
terval en maatwerk. Binnen de infrastructuur hoeft 
dat eigenlijk niet meer.
Optimaal profi teren van de cloud en (interne) 
cloudtechnologieën vraagt om nadenken over de 
catalogus die de organisatie de business wil aan-
bieden. Welke menukaartitems zijn nodig voor de 
verschillende applicaties, en in welke standaard-
smaken wil men ze aanbieden? Dat betekent na-
denken over de applicatie-roadmap en daaraan 
gelinked de business strategie.
Denk dus niet vanuit de infrastructuur, maar vanuit 
de applicatieman, en defi nieer de halffabricaten. 
Als we deze stap binnen de IT maken, dan rest 
slechts SmartBuying en het inrichten van de interne 
fabriek.

Figuur 2. Vergelijk van IaaS-menukaarten.

Van hosting of sourcing naar ‘SmartBuying’
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Figuur 1. SmartBuyingGrid, een bakjesmodel voor het inkopen van IT-componenten en -diensten.
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Kunnen we deze productieconcepten toepassen 
in IT? Bestaat er zoiets als een IT Smart Factory? Ja, 
dat bestaat. In ieder geval voor IT-projecten waarin 
een hoge mate van repeteerbaarheid te onder-
kennen valt, waar toegewerkt kan worden naar 
standaardisatie. Een voorbeeld uit de IT-beheer 
praktijk maakt het duidelijk. In een regulier data-
center staan 800 servers, die allemaal ieder half 
jaar gepatched moeten worden. Door het gebruik 
van reguliere fabrieksconcepten is het mogelijk om 
in vijf stappen tot een patch-fabriek te komen: het 
definiëren van de sequence, het inventariseren van 
de voorraad, het uitgeven van productieslots, het 
bepalen van de takt-tijd en tenslotte het draaien 
van de fabriek.

Sequence

Bij de eerste stap, het definiëren van de lopende 
band of ‘sequence’ worden de stappen bepaald 
waar iedere patch doorheen moet. Zijn er mak-
kelijke en moeilijke patches? Moet de een door 
een change advisory board (CAB) en de ander 
niet? Moet de ene een reboot en dus functionele 
toestemming en kan het bij de ander tussen de 
bedrijven door? Het resultaat is één of meerdere 
fabrieksstraten.
Vervolgens gaat het om het inventariseren van 
de voorraad ofwel de ‘stock-take’. Bepaal hier 
hoeveel voorraad er staat, in dit geval de te 
patchen servers. Welk OS draait erop? Wanneer 
werd hier voor het laatst gereboot? Wat was de 
laatste backup? Is het een virtuele- of een fysieke 
machine? Door welke fabrieksstraat moeten ze? 
Het resultaat: een master inventory-lijst.

Productieslots

Bij stap drie wordt de doorlooptijd van een patch 
door een fabrieksstraat bepaald, alsmede de 
productiecapaciteit per tijdseenheid. Vervolgens 
kom je tot ‘productieslots’. Laat de klant via een 
‘pull-mechanisme’ de eigen slots uitzoeken.
Daarna wordt vastgesteld hoeveel tijd iedere stap 
in een straat maximaal mag duren om de fabriek 
optimaal te laten draaien. Stel de ‘rode-knop-

procedure’ vast: na hoeveel tijd in een bepaalde 
stap haal je een patch uit de fabriek, omdat hij zijn 
takt-tijd dreigt te overschrijden? Komt hij dan in een 
later slot terug of gaat hij in de ‘exception straat’?

Tenslotte: laat de fabriek draaien. Maak een pro-
ductieplanning, zorg dat je orderportefeuille gevuld 
blijft, bewaak de uitzonderingen. Een andere 
manier van denken, met productiebeheersing in 
het achterhoofd. Een andere manier van uitvoeren, 
met een fabrieksmatige opzet voor ogen. En daar-
mee een ander resultaat: voorspelbaar, inplanbaar, 
efficiënt. De IT Smart Factory.

Door jarenlange ervaring is de industriële productie de IT ver vooruit. Daar heeft men zich van de eerste 
lopende band van Ford via het Toyota Production Management systeem opgewerkt tot waardeketenden-
ken en het elimineren van waste binnen Lean Manufacturing en het onderkennen van de bottleneck met 
de Theory of Constraints. Alles met het doel het productieproces sneller, slimmer en efficiënter te maken.

Blog

IT-fabriek

Een fabriek is een visuele wereld. Je ziet de produc-
tielijn lopen met een stapje per takt-periode. Voor-
raden naast de productielijn hopen zich op indien 
er niet volgens plan wordt geassembleerd. Je ziet 
het direct als een sub-assembly naar het verkeerde 
vervolgstation wordt gebracht. Niets van dit alles 
in de IT Smart Factory. Daar is vrijwel alles virtueel. 
Via het toetsenbord ga je de onzichtbare wereld in. 
Je ziet niet of de volgorde van het fabrieksproces 
logisch is. Geen visuele Kanban. Hoe groot zijn de 
voorraden? Je ziet ze niet. Ze worden vaak bijge-
houden in een Excel-document, op zijn minst moet 
je het betreffende team raadplegen.
Een voorbeeld: het station ‘technisch assessment 
uitvoeren’ doet een aantal technische checks op 
een server die binnen de fabriek gepatched zal 
worden. Heeft de server genoeg memory om te 
patchen? Is er een recente back-up beschikbaar? 
Kan ik via out of band management remote bij de 
server komen? Staan de firewalls open? Al deze 
checks worden uitgevoerd via het admin-account 
en commando’s op het toetsenbord. Iedere check 
vink je af in een Excel-lijst of een ticket. Dat is de 
enige manier waarop je ze ‘ziet’.

Conceptueel
Daarnaast is er het onderscheid manueel versus 
conceptueel. In een fabriek is het werk aan de 
productielijn vaak handwerk, al dan niet uitge-
voerd door een robot. Denk daarbij aan voorraden 
aanleveren aan het station, assemblages aan 
elkaar koppelen, het eindproduct op pallets laden. 
In de IT Smart Factory bestaat het handwerk uit 
de toetsen die je aanraakt. Je configureert in een 
(softwarematige) virtuele wereld. De taken bestaan 
dus uit denkwerk. Iedere stap is een conceptuele, 
intellectuele uitdaging – met de focus op configu-
reren. Scripts en ‘if-then-else’-statements zijn nodig 
indien een stap geautomatiseerd wordt.
In een fabriek zijn stappen bovendien herhaalbaar 
en wordt zo veel mogelijk gestandaardiseerd. 
Daarmee wordt de output voorspelbaar. Voor 
hetzelfde type auto gaat een stuurwiel altijd op 
dezelfde manier in het dashboard, de versnel-
lingsbak wordt altijd op dezelfde plek gemonteerd, 

koekjes hebben hebben altijd dezelfde ingrediënten 
en dezelfde vorm. Hetzelfde geldt in de IT Smart 
Factory. Ook daar worden standaard routines en 
geautomatiseerde stappen gevolgd om van sub-
assemblages tot een eenduidig eindproduct te 
komen.

Verrassingsfactor
Vaak heeft de specifieke Smart Factory betrekking 
op onderhoud op een bestaande infrastructuur. 
Daar is sprake van een complicerende factor: 
changes op bestaande infrastructuur zijn niet voor-
spelbaar. De uitkomst van een configuratie-change 
of van een patch heeft elke keer weer een hoge 
verrassingsfactor. Iedere server is net iets anders 
ingericht dan de ander en heeft in de loop der 
jaren stukjes code en configuratie erbij gekregen. 
Er zijn wat handige tooltjes op geïnstalleerd, de fire-
walls zijn een keer voor een test voor een bepaald 
IP-adres dichtgezet maar niet meer opengezet. 
En dat allemaal weer in die virtuele wereld. Dus 
minder zichtbaar dan wanneer je je Jaguar naar 
de garage zou brengen en men hem niet eens in 
onderhoud neemt, omdat je er fietsbanden op 
gemonteerd hebt, het stuur op de achterbank 
hebt geplaatst en diesel in de benzinetank hebt 
gegooid.

Samenvattend: een IT Smart Factory heeft ele-
menten die meestal niet in een reguliere fabriek 
voorkomen. Je leeft in een virtuele wereld met 
conceptuele taken die een hoge verrassingsfac-
tor kunnen hebben als ze uitgevoerd worden. 
Intensieve communicatie tussen de stations en 
dagelijkse sturing vanuit de control room is daarom 
een must.

De IT Smart Factory gebruikt concepten uit de fabriekswereld om IT-projecten te runnen als een fabriek: de 
productie neerzetten in de vorm van een fabriekssequence met stations, standaard-assembly per station, 
voorraadbeheer, leveren volgens slotplanning. Zijn er ook zaken die heel anders gaan dan in een fabriek? 
Een vergelijking tussen de echte fabriek en de IT Smart Factory.
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Denk aan een fabriek die complexe machines 
maakt. Bijvoorbeeld voor kwalitatief hoge massa-
voedselverwerking, of miljoenen kostende machines 
in de semiconductor-industrie die zeer nauwkeurig 
microchips kunnen produceren. Wat maakt deze 
fabrieken tot een fabriek, anders dan slechts het 
gebouw waar de werkzaamheden plaatsvinden? 
Niet die lopende band met steeds dezelfde repe-
terende handeling. Het kost tenslotte meerdere 
maanden werk voordat iedere machine in elkaar 
zit, en geen enkele machine is geheel hetzelfde. 
Wel de assemblage van componenten tot een 
compleet geheel. Componenten, die netjes 
beschreven zijn. Die op een standaard manier, 
voorspelbaar, op bestelling geleverd worden op 
het moment dat het nodig is. De gedetailleerde 
voorraad- en logistieke planning maakt zo’n fabriek 
tot een fabriek. Deze planning zorgt dat alle com-
ponenten op tijd voor de assemblage gereed zijn 
en bij het juiste station liggen.

Resourceplanning
Ook de resourceplanning is fabrieks-specifiek. 
Fabrieken maken gebruik van detailplanningen 
op basis van de binnenkomst van componenten 
en routings die bepalen hoeveel tijd nodig is om 
de componenten te assembleren. De volgorde 
van handelingen ligt vast in de productieplanning. 
Indien noodzakelijk maakt de fabriek gebruik van 
(deels) flexibele inzet van resources: een vast aan-
tal uur per week, maar daarnaast de mogelijkheid 
tot overwerken of ‘onderwerken’ als de planning 
dat vereist.
Eén van de bovengenoemde bedrijven heeft 
bijvoorbeeld in zijn CAO een zogenoemde uren-
bank afgesproken. Uren die men minder werkt 
in de week worden op een ‘bankrekening’ van 
uren gezet en deze uren worden opgenomen in 
de weken dat er overgewerkt moet worden om 
de productie voor een bepaalde klant te kunnen 
halen. Ook hier gaat de associatie met de lopende 
band mank. Fabrieken kunnen schalen en antici-
peren op wisselende capaciteitseisen.
EEn andere mogelijkheid voor meer flexibel plan-
nen is het op voorraad hebben van ‘opvulwerk-

zaamheden’, dat zijn taken die geen urgentie 
hebben en die op ieder moment opgepakt kunnen 
worden als er ondanks de strakke planning toch 
een component later bij de assemblage komt. Ook 
hier gaat de associatie van met de stugge lopende 
band mank. Fabrieken zijn elastisch, zij anticiperen 
op wisselende capaciteitseisen middels verfijnde 
bijsturingen in de gehele keten.

Communicatie
Tenslotte kenmerkt de fabriek zich door veel 
regelwerk en heel veel communicatie. Met zoveel 
componenten die exact op de juiste tijd op de 
juiste plaats moeten zijn, om exact door de juiste 
kenniswerker geassembleerd te worden, moet er 
dagelijks en in detail gecommuniceerd worden 
over de planning, de gewijzigde planning, de issues 
en de acties. En hoe goed gepland ook, er zal altijd 
iets misgaan. Het hele belangrijke te leveren onder-
deel staat bijvoorbeeld midden in België vanwege 
een geschaarde vrachtwagen.
Dat er iets misgaat is een zekerheid, issues kun je 
oplossen. Daarvoor is er de ‘control room’ waar 
competenties van diverse afdelingen bijeen komen 
om issues direct het hoofd te bieden. Juist in een 
fabriek richt men zich op continue automatisering,
om het complexe productieproces te onder-
steunen en te besturen. Een goed lopende fabriek 
staat bol van de intelligentie en er wordt continu 
naar verbeteringen gezocht door productie-engi-
neer, planner en capaciteitsmanager.
De IT Smart Factory voldoet ook aan deze criteria. 
Er is sprake van assemblage van zo standaard 
mogelijke componenten. Daarnaast voorraadplan-
ning, resourceplanning, productie- en capaciteits-
planning, tot en met flexibiliteit in inzet van resources. 
Binnen de IT Smart Factory wordt automatisering 
gericht ingezet voor het voorspelbaar leveren van 
de IT-diensten en verhogen van de kwaliteit. ‘If you 
can automate it, automate it’. De control room is 
ook in de IT Smart Factory noodzakelijk.
Vergeet de ouderwetse lopende band, focus op 
de slimme fabriek. De IT kan veel leren van echte 
fabrieken.

Als je aan een fabriek denkt, dan komt al snel het beeld naar voren van een oude zwartwitfilm waarin een 
hele rij mannen monotoon steeds hetzelfde schroefje in hetzelfde moertje staat te draaien. Uur na uur na 
uur. Een IT Smart Factory lijkt niet op dergelijke lopende band, maar is een intelligente kennisfabriek waarin 
hooggespecialiseerd werk plaatsvindt.
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Neem eens een kijkje in een virtuele koekjesfabriek. 
Het eerste wat je ziet is dat er allemaal paarse 
pantoffels op de vloer zijn geplakt. Je kijkt omhoog 
en ziet waarom: op het plafond is een kunstig stuk 
techniek gemonteerd waar koekjes vanuit trein-
wagentjes op het plafond in kleine doosjes vallen. 
Een behoorlijk percentage koekjes valt niet in een 
doosje maar vanaf het plafond naar beneden. 
Vandaar de pantoffels voor een zachte landing.
Je wordt nieuwsgierig. Waar is de rest van de fab-
riek? Waar is het station waar de koekjes gebakken 
worden. Men kijkt je aan alsof je onnozel bent. In 
de schuilkelder natuurlijk, waar anders? Via een lift 
ga je onder de grond naar een bloedhete ruimte 
met dikke muren, waar een oven staat te branden. 
Een man in veiligheidspak loopt er omheen, om 
met vloeibare stikstof de temperatuur te verlagen. 
Uit de oven komen koekjes, die in een blaasbuis 
vallen en naar het plafond op de begane grond 
geschoten worden.
Al zoekend kom je vervolgens op de tweede 
verdieping waar een soort husselmachine alle 
ingrediënten uren achtereen door elkaar mixt. Men 
vertelt je dat dit de bottleneck is. Er zijn minimaal 
acht husseluren nodig voordat alles aan elkaar 
plakt en tot koekje gevormd kan worden. Je durft 
al niet eens meer te vragen waarom er geen 

deeghaken gebruikt worden, want de ernstig 
ogende man laat het klinken als een serieus door-
dachte probleemoplossing.

Zichtbaar
Vreemd voorbeeld? Voor een koekjesfabriek 
wel. Een productielijn is zichtbaar en laat visueel 
zien waar de routering onhandig is. Voorraad ligt 
zichtbaar beschikbaar in het magazijn en wordt 
zichtbaar naar een werkstation aangevoerd. Netjes 
geordend volgens de zichtbare lijnen op de vloer. 
Via zichtbare handelingen geassembleerd tot 
wederom een zichtbaar eindproduct. Via een zo 
kort mogelijke zichtbare route.
In IT is vrijwel niets zichtbaar, maar alles virtueel. 
Een fabriek zou dus best volgens bovenstaand 
voorbeeld bedacht en ingericht kunnen zijn. Alleen 
dat ziet niemand. Het werkt, maar hoe het werkt 
is niet logisch visueel te maken. We moeten dus 
een manier vinden om onze IT-wereld zichtbaar te 
maken. Resultaten en statussen worden derhalve 
inzichtelijk gemaakt via monitoring-tools, scanning-
software en helpdeskschermen. Big data, business 
intelligence, infographics en tooling voor automa-
tische dashboards gaan ons hierbij verder helpen.
Maar de vraag blijft: hoe kunnen we het voordeel 
dat echte fabrieken behalen uit de zichtbaarheid 
van hun productiestraten vertalen naar de wereld 
van IT?

We kunnen de hedendaagse IT-afdeling, zeker voor wat betreft repetitieve handelingen, vergelijken met 
een fabriek. Eén aspect maakt de vergelijking echter lastig. In een fabriek wordt er vaak actie genomen 
op wat je ziet. Olie op de vloer, een lopende band die stokt, een rij koekjes die ophoopt op de verpak-
kingsband. In IT is echter vrijwel alles virtueel. Hoe kunnen we IT visualiseren?
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De logistiek is geheel uitbesteed aan DHL, dus de 
geelrode wagens rijden af en aan. Ook hier weer 
zonder stress, exact gepland en precies wetend 
wat waar hoe laat moet zijn.
Ook al is het een fabriek, niets is standaard. Elke 
op te leveren auto is maatwerk en is voorzien van 
een briefje. Bijvoorbeeld: sequence nummer 115 
voor meneer Jansen uit Nederland – winterbanden, 
roodlederen bekleding, automaat, business 
gps-system et cetera. Al deze zaken, inclusief de 
sub-assemblies worden just in time in de fabriekslijn 
‘ingeclicked’ door precies die engineer die daar 
de kennis en ervaring voor heeft. Het briefje dat op 
de auto geplakt is wordt na iedere handeling voor-
zien van een stickertje: handeling afgerond, check.
Tenslotte is er de incident-afhandeling. Ook dit 
wordt op een rustige doordachte en geplande 
manier uitgevoerd. Is er een issue in de fabriekslijn, 
dan wordt op ‘de rode knop’ gedrukt en klinkt 
er een rustig melodietje. Ieder oplosteam heeft 
zijn eigen melodietje. Zodra mensen hun melodie 
horen, gaan ze naar de betreffende band en kijken 
of ze binnen de gestelde tijd de issue kunnen oplos-
sen. Zo niet, dan halen ze de auto van de lijn voor 
verdere handmatige afhandeling, zonder de rest 
van de productie te beïnvloeden.

Virtueel
Visueel gezien zal de IT-fabriek helaas nooit zo 
worden als de Jaguar-fabriek. De IT-wereld is 

virtueel, digitaal, onzichtbaar voor het oog en al-
leen tastbaar via monitoring en scripting. Logistiek 
gezien zouden we de IT-stack als sub-assemblies 
kunnen zien: hardware, storage, OS, middleware, 
applicatie. Vaak komen deze van verschillende 
afdelingen en hebben we geen DHL ertussen zitten 
die just in time al die elementen bij elkaar aflevert. 
Een uitdaging voor de IT-fabriek om eens goed na 
te denken over een control room die deze logistiek 
op zich neemt.
Maatwerk via briefje? De IT-fabriek werkt met 
opleverdocumenten die van station naar station 
gaan. Uiteraard digitaal. Misschien terug naar de 
Jaguar-fabriekslogica en gewoon ouderwets een 
briefje met stickers van hand tot hand laten gaan?

Melodietje
En incident-afhandeling? De IT-fabriek volgt het-
zelfde principe van de rode knop. Vaak is echter 
de engineer die aan een station werkt tevens de 
persoon die de incidenten oplost. Het zou daarom 
goed zijn om een de flow van de reguliere produc-
tielijn in te plannen met één team, en daarnaast 
een additioneel oplosteam in te plannen voor 
de issues. Klinkt het melodietje, dan rukken deze 
brandweermannen uit om de issue op te lossen. 
Zijn er geen issues, dan werken zij aan belangrijke 
maar non-urgente zaken zoals documentatie en 
kwaliteitsreviews.

Een bezoek aan de Jaguar-fabriek leert dat alles er schoon, strak en rustig bewegend uitziet. Als een goed 
geoliede machine rolt alles in gepland tempo door de productielijnen. Qua logistiek is alles eveneens in 
orde. Geen boutjes en moertjes in voorraadkastjes, maar grote sub-assemblies die exact op het moment 
dat ze nodig zijn aangeleverd worden; een compleet dashboard bijvoorbeeld.
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“Als Factory Planner doe ik in feite projectcoördi-
natie binnen de IT Smart Factory. Ik bepaal hoe het 
project eruit ziet, de scope, tijdslijnen en resources. 
Vervolgens voer ik het geheel planmatig uit, waarbij 
ik een vinger aan de pols hou voor wat betreft de 
voortgang en de communicatie binnen het 
projectteam en richting de stakeholders.”

“Bij een van onze klanten wordt IaaS aangeboden 
aan eindklanten via een geïntegreerde oplossing 
(FlexPod), die zowel server, netwerk als opslag in 
zich verenigt. Onze uitdaging was de uitrol van 
deze systemen zodanig te organiseren dat we snel 
konden beantwoorden aan de klantvraag. Binnen 
de IT Smart Factory kijken we daartoe planmatig 
vooruit en proberen we door ‘frontloading’ zo snel 
mogelijk capaciteit te leveren wanneer de klant 
daarom vraagt. Daarvoor zetten we van tevoren 
zoveel mogelijk zaken klaar, zodat we ze indien 
nodig meteen kunnen gebruiken.”
“In het geval van de FlexPods betekent dit dat we 
activiteiten die moeten worden verricht als klanten 
hun capaciteit willen verhogen zoveel mogelijk 
vooraf uitvoeren. Zo verrichten we bijvoorbeeld 
gelijk alle handelingen die nodig zijn om de FlexPod 
uiteindelijk op te schalen tot maximale grootte. Dat 
noemen we ‘supersizen’. Als de klant erom vraagt 
kunnen we de capaciteit in stappen van 25 pro-
cent of een veelvoud daarvan omhoog schroeven. 
Tot de maximale 100 procent is bereikt.”

Visualisatie
“We volgen het IT Smart Factory-raamwerk overi-
gens niet voor de volle honderd procent. Situa-
ties zijn namelijk niet altijd hetzelfde en niet alle 
onderdelen zijn altijd even relevant. Zo maken we 
bij de oplevering van FlexPods geen gebruik van 
een slotplan met taken en doorlooptijden. Omdat 
we voortdurend moeten inspelen op de vraag 
van de klant, wordt het bepalen van de volledige 
scope lastig.”

“Met behulp van Lego  
geven we de gehele FlexPod

in fysieke vorm weer”

“Wel maken we waar mogelijk gebruik van 
visualisatie. Met behulp van Lego geven we de 
gehele FlexPod in fysieke vorm weer. Een poppetje 

visualiseert daarbij de klant, met diens specifieke 
vraag en behoefte. Met blokjes geven we aan hoe 
het gesteld is met de capaciteit van de FlexPod, 
die bestaat uit een bepaalde hoeveelheid chassis 
en servers. Een andere stapel blokjes geeft aan 
hoeveel hardware er nog in het magazijn voorradig 
is. Vraagt de klant nog om tien servers en staan er 
nog maar vijf in het magazijn, dan moet er nieuwe 
hardware worden besteld. Ook de bestelling wordt 
gevisualiseerd met Lego.”

Runbook
“Een ander hulpmiddel uit de IT Smart Factory is het 
runbook voor engineers en planners: een uitgebreid 
Excel-document waarin stapsgewijs wordt aange-
geven wat er nodig is om een volledig proces te 
doorlopen. Hierin wordt aangegeven wie welke 
actie uitvoert en hoe lang deze duurt. Ook staat 
aangegeven aan welke collega een notificatie 
moet worden gestuurd als iemand zijn taak heeft 
uitgevoerd; meestal van de engineer naar de plan-
ner, die op basis daarvan weet dat de volgende 
stap eraan komt. Het proces zelf wordt onderver-
deeld in fases en vervolgens acties, waarvoor een 
vooraf bepaald aantal mensen een eveneens 
vastgestelde tijd mee bezig is. Zo kun je het totale 
overzicht bewaren en goede planningen maken.”
“Het runbook wordt voortdurend geëvalueerd, 
waardoor het document steeds verder verbeterd 
wordt. Denk aan extra checks, extra processtap-
pen of andere manieren van aanpak. Ook dat is 
een onderdeel van de IT Smart Factory.”

Interview: Beau Haverkort

Frontloaden en supersizen



In een fabriek is masterplanning een vakgebied, 
en de masterplanner speelt daarbij een belang-
rijke rol. Hij of zij is universitair geschoold, en praat 
op strategisch en tactisch niveau met de verant-
woordelijken voor sales, operations, inkoop en de 
fabrieksmanager. Zijn hoofdtaak is de demand zo 
goed mogelijk voorspellen, en tegelijk supply zo 
flexibel mogelijk klaarzetten, zodat de verbinding 
zo snel en goed mogelijk gemaakt kan worden. 
In een fabriek is planning complex. Vele factoren, 
ondoorzichtigheden, knopjes om aan te draaien, 
gevoeligheden, die continu veranderen en zonder 
aankondiging de planning volledig in de war 
gooien.
Hoe zit dat bij IT? De complexheid is in ieder 
geval gelijk. IT is ondoorzichtig, onvoorspelbaar 
en verandert waar je bij staat. Iedereen kent een 
stukje van het geheel, vrijwel niemand overziet 
het totaal. De overeenkomsten met de master-
planner lijken duidelijk. Maar schijn bedriegt. In IT 
is planning, als er überhaupt aan gedaan wordt, 
niet meer dan een bijproduct. Een projectleider of 
teamleider doet de planning erbij, maakt een leuke 
Gantt-chart en claimt resources. Vervolgens wordt 
gekeken hoe de werkelijkheid de plannen inhaalt.

IT-masterplanner
Een IT-masterplanner is een lastige maar noodzake-
lijke ‘must-do’. Ieder IT-project is te zien als een 
nieuw product op een bestaande fabriekslijn. De 
IT-masterplanner berekent daarbij wat de optimale 
flow door de fabriekslijn is. Hij stelt daarbij diverse 
vragen. Wat zijn de diverse sequences (productie-
straten, fabrieksstappen) waar een product door-
heen gaat (patch, migratie, upgrade)? Wat zijn de 
routings per product? Dus wanneer moet welke 
stap plaatsvinden en welke hardware, software en 
resources zijn daarvoor nodig? Wat is de optimale 
move rate? Kent iedere speler zijn rol in het geheel 
en de impact op het eindproduct als zijn stukje niet 
volgens plan af is? Wat is er op voorraad en wat 
moet wanneer worden bijbesteld? Hoe de leveran-
ciers te managen zodat ze hun rol in de supply 
chain zien en precies op tijd leveren? Zijn er safety 
buffers in te bouwen om flexibel op schommelingen 
in de planning te kunnen inspringen?

Allemaal vragen die bij de masterplanner voort-
durend door het hoofd schieten, maar die voor 
de IT-functie nieuw zijn. Laten we leren dezelfde 
vragen te stellen om daarmee het vakgebied van 
IT-masterplanning in te kunnen stappen.

Het kiezen voor een fabrieksmatige aanpak zorgt dat IT voorspelbaarder, efficiënter en transparanter wordt. 
Kunnen we ook de specifieke planningsfuncties van een fabriek overnemen? Meer specifiek: de master-
planner?
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Vaak wordt de IT-fabriek verward met simpele werk-
zaamheden aan een lopende band. Geen proble-
men, volle vaart vooruit. Als er iets van die band 
afvalt, dan los je dat op met veger en blik. Niet dus. 
In de IT-fabriek werken we met complexe items. 
Deze complexiteit verlagen we door het gebruik 
van de 80/20 Pareto-analyse, door het inzetten van 
draaiboeken met standaard stappenplannen en 
door tijdig een change af te breken; door op de 
rode knop te drukken indien problemsolving teveel 
tijd kost en de geplande takt-tijd overschrijdt.
In de praktijk ben je meer dan 50 procent van de 
tijd bezig met achter problemen aanrennen, met 
issues oplossen. Denken als een fabriek betekent: 
anticiperen op die issues, voorkomen dat je de 
rode knop nodig hebt. Je laat je er niet door verras-
sen, want je wilt je optimale fabrieksflow niet door 
issues laten vertragen. Hoe anticipeer je op issues? 
Ofwel, hoe ‘plan’ je je issues?

1. Inplannen van een change (een slot) ondanks 
issues – In een IT-fabriek gaan we niet eerst alle 
issues oplossen alvorens een change in te plannen. 
Via een technisch assessment weet je al welke 
issues er zijn op je server, op je applicatie, en schat 
je in hoeveel tijd het gaat kosten om deze op te 
lossen. Deze tijd tel je op bij de reguliere fabriekstijd. 
Dat geeft je de eerst mogelijke slot-datum (go-live 
datum), die je met de functioneel eigenaar kunt 
inplannen. Deze plan je eerst tentative in (pre-firm), 
en een X aantal weken voor de geplande change 
weet je meer over het aantal opgeloste issues 
en kun je samen de slot datum vastleggen (firm 
maken).

2. Zet een separaat ‘brandblus-team’ op issues – 
Laat het fabrieksteam aan de standaard sequence 
werken, terwijl een ander team werkt aan de 
issues. Claim de tijd van dat team op basis van een 
verwacht aantal issues. Komen die issues, dan staat 
dat team klaar om ‘de branden te blussen’. Zijn er 
geen issues, dan geef je de geplande tijd vrij voor 
andere werkzaamheden. Maak het issue-team 
tevens verantwoordelijk voor de ‘fabrieks-firm-
periode’. Hoe meer issues zij oplossen, hoe meer 
slots je van pre-firm naar firm kunt plannen, en hoe 
zekerder je planning is. Dat moet hun uitdaging zijn.

3. Zorg voor voldoende ‘wisselgeld’ in de changes 
– Wanneer er echt onoverkomelijke problemen zijn 
en de issue-oplostijd langer duurt dan gepland, 
zorg dan dat je changes kunt wisselen. Hierdoor blijf 
je de vasthouden aan de throughput (een X aantal 
changes per week).

4. Bespreek dagelijks je issues in de control room 
– In een fabriek start men elke ochtend met een 
control room meeting: alle koppen bij elkaar steken 
en de issues oppakken. Hetzelfde doen we in de IT-
fabriek. Eerst kijken we naar de changes die op de 
planning staan voor de komende drie weken. Wel-
ke zaken moeten daarvoor nog worden opgelost? 
Wie gaat dat doen? Daarna worden de issues 
die vanuit de intake gesprekken naar voren zijn 
gekomen geïnventariseerd. Wat denkt een func-
tionele beheerder ervan? Moeten we langs bij de 
leverancier? Tot slot bekijken we de resultaten van 
de technische assessments. Elk systeem dat een 
change ondergaat wordt volgens een checklist 
gecontroleerd op technische complicaties. Hangt 
het systeem netjes in de back-up? Is het systeem 
virtueel bereikbaar zonder dat je fysiek naar een 
datacenter toe moet? Kunnen we inloggen? Alle 
checkpunten zonder vinkje worden op de issuelijst 
geplaatst en worden toegewezen aan leden van 
het issue-team.

Een fabriek zonder issues is utopie, dat moet je 
niet willen nastreven. Wat je in je fabriek wel moet 
nastreven is de planbaarheid van deze issues. Plan 
dus aparte issue-teams in, bespreek in de control 
room dagelijks zowel de reguliere fabrieksplanning 
als de issueplanning, en geef management inzicht 
in aantallen en status van issues.

De IT Smart Factory gebruikt concepten uit de fabriekswereld om IT-projecten op te zetten als een fabriek. 
Hoe gaat die fabriek om met issues? Of komen die niet meer voor in de perfecte IT-fabriekswereld?

Blog

Issues



Zo is 20 procent van de producten of klanten goed 
voor 80 procent van de omzet. 20 procent van de 
issues kost 80 procent van de tijd. 20 procent van 
de oorzaken ligt aan de basis van 80 procent van 
de fouten. En 20 procent van de applicaties is ver-
antwoordelijk voor 80 procent van de incidenten.

Andersom
De IT-fabriek moet zoeken naar de 20 procent die 
80 procent resultaat levert. Zoek de repeterende 
zaken, de grote dingen, en breng die in de fabriek. 
Richt vervolgens alle effort erop om die 20 procent 
die je in je fabriek onderbrengt te standaardiseren,
versimpelen en automatiseren. Daarnaast is 
andersom-denken een must in de IT-fabriek: hoe 
kan ik de zaken elimineren die mij 80 procent van 
de inspanning kosten en slechts 20 procent resul-
taat leveren? Juist in IT bestaat de neiging om met 
maatwerkoplossingen 100 procent van de require-
ments in te bouwen, waar we met 20 procent voor 
een fractie van de prijs ook een ruime voldoende 
scoren.
Nogmaals: zorg dat de IT-fabriek zich focust op 
de 20 procent die je 80 procent van het resultaat 
levert. Probeer hierbij het proces sterk te vereen-
voudigen en vervolgens te automatiseren. Negeer 
in de IT-fabriek het werk dat 80 procent van de in-
spanning en het denkwerk kost, risicovol is en vaak 
het meeste incidenten oplevert. Behandel deze 
als fabrieksuitzonderingen en bepaal heel bewust 
per uitzondering wat ermee te doen. Bij voorkeur 
elimineren. Indien dat niet mogelijk is: standaardi-
seren. Ofwel onderdeel van de 20 procent maken, 
danwel versimpelen en handmatig oppakken.

Stappen
1. Verzamel de feiten – Om te weten waar de 20 
procent zit die 80 procent levert, moet je feiten 
verzamelen over wat er precies door de fabriek 
gaat lopen. Of het nu het aantal incidenten is 
met hun oplostijden, het aantal servers onder een 
applicatie; zoek de feiten en zet ze in een Excel. 
Sorteer die, bijvoorbeeld met een draaitabel, van 
groot naar klein.

2. Bepaal de 20 procent die je in de fabriek gaat 
oppakken – Bepaal op basis van de feiten uit 
de eerste stap waar de grote massa zit waar de 
fabriek zich op gaat focussen. Een voorbeeld ter 
illustratie: de totale fabrieksscope omvat 700 servers 
die een herinstallatie behoeven. Er is weliswaar 
een tool waarmee de installatie automatisch kan 
plaatsvinden, maar het kost programmeertijd om 
dit per applicatie te configureren. Maak dan een 
draaitabel van het aantal servers per applicatie, en 
pak alleen de 20 procent aan waar het aantal ser-
vers per applicatie groter is dan tien stuks. Dat blijkt 
in de praktijk lastig, want in de IT willen we juist de 
maatwerkjes oppakken. Vanuit die neiging zouden 
we starten met de heel complexe en schaarse 
applicaties. Als het moeilijkste is gedaan, dan is 
de rest per slot van rekening een eitje. En als je de 
complexe zaken oppakt, dan kun je je technisch in-
zicht gebruiken, issues oplossen door slim denkwerk 
en uren trial and error. Het brandweerman-gevoel! 
Herken die valkuil en communiceer vanaf het be-
gin dat de fabriek er is voor alleen die 20 procent.

3. Zoek de versimpeling – Kijk naar je fabriek waarin 
alleen de 20 procent wordt ondergebracht. Deze 
wil je zo ver mogelijk automatiseren. De volgende 
focus is dus versimpelen, want complexiteit kost 
geld. Cultiveer vereenvoudiging. Verfijn het tot het 
niet eenvoudiger kan. Standaardiseer, maak zo 
universeel mogelijk. Haal alle toeters en bellen weg. 
Kijk of het aantal variaties omlaag kan. Kijk of je 
stappen kunt elimineren. Maak de kwaliteit zo hoog 
en uniform mogelijk.

4. Automatiseer – Herhalend dezelfde dingen doen 
om de grote massa op te pakken vindt niemand 
binnen een IT-afdeling leuk. Scripts maken om deze 
grote massa te automatiseren is echter wel weer 
interessant, want dit vereist denkwerk en intelligen-
tie. Vraag de slimste IT’er om er een script voor te 
maken. Houd daarbij de derde stap in gedachten 
en spreek af dat er eerst een script komt voor de 
grote massa. Alle uitzonderingen daarop zullen 
vooralsnog niet dan wel handmatig gebeuren.

Vilfredo Pareto zou instemmend hebben geknikt.

Het 80/20-principe werd voor het eerst in 1897 beschreven door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto. Hij 
observeerde dat 80 procent van het land in Italië eigendom was van 20 procent van de bevolking. Deze 
80/20-verhouding bleek op heel veel aspecten toepasbaar te zijn.
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Wat zijn deze twee hoofdrollen in de IT Smart Fac-
tory? De fabrieksplanner zorgt voor de planning, 
voortgangsbewaking en rapportage over be-
haalde aantallen. De fabrieksengineer valideert 
de onderhanden te nemen IT-componenten zoals 
servers en operating systemen, voert de IT-changes 
uit, stelt runbooks op en automatiseert repeterende 
stappen.
Waar worden beide spelers blij van? Zou je de 
twee rollen in extrema karakteriseren, dan wordt de 
fabrieksplanner typisch blij van planmatigheid en 
voorspelbaarheid. Hij houdt van een analyse die 
leidt tot een planmatige opzet en controlemecha-
nismen van alle uit te voeren stappen en controles. 
De fabrieksengineer wordt op zijn beurt blij van 
complexiteit, van onverwachte gebeurtenissen 
die een slimme oplossing vergen, van technische 
hersenkrakers over vreemdsoortige issues die nog 
nooit voorkwamen, van complexe troubleshooting.

Planner
De fabrieksplanner streeft naar een voorspelbare 
planning, evenwichtig verdeeld over de tijd, met 
mogelijkheden tot voorraadvorming en/of front-
loading waarmee risico’s in het fabricageproces 
opgevangen kunnen worden. Hij werkt vanuit 
policies en masterplanning, waarin de optimale 
fabriek iedere week gelijke throughput levert op 
basis van een vooraf bepaald aantal slots. Hij plant 
en coördineert het werk en bepaalt samen met 
de klanten (functioneel beheer, technisch beheer 
en businessklanten) welke change er in welk slot 
gepland wordt. In theorie kiest deze klant graag 
een slot uit de beschikbare mogelijkheden. Liefst 
vroeger dan later.
In de praktijk wil de klant liever helemaal geen 
changes, dus men staat ook niet te springen om 
een slot te kiezen. De geplande slots blijken soms 
ook niet haalbaar, omdat er nog issues openstaan 
waardoor een item niet eens de fabriek in kan 
komen – of dat nu een missende back-up is, een 
nog nooit geteste restore, of noodzakelijk extra 
memory dat nog wacht op een budgetgoedkeur-
ingsproces. Daarnaast kan ook een slot alsnog ver-
vallen, bijvoorbeeld door uitloop van een andere 
change op dezelfde omgeving.

In de IT Smart Factory werken twee verschillende vakgebieden samen die op het eerste oog volledig 
tegengestelde doelstellingen hebben. In de fabriek spelen zij samen een wedstrijd, als een tennisdubbel-
spel waarin de een goed is met zijn backhand vanaf de achterlijn en de ander excelleert aan het net.
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De planning zal dus nooit zo mooi uitkomen als de 
slotplanning in de sheet doet vermoeden. Dit los je 
op door voldoende ‘opvulwerk’ in te plannen in de 
fabriek. Enerzijds door als fabrieksplanner goed voor 
ogen te hebben waar er voorraad opgebouwd 
kan worden, anderzijds door ongepland werk op 
voorraad te leggen: zaken die niet urgent maar wel 
belangrijk zijn, die niet gepland worden maar op 
een lijst staan waaruit geput kan worden in tijden 
van leegloop.

Engineer
De fabrieksengineer is de kenniswerker in de 
virtuele IT-wereld. Hij houdt van complexe dingen 
die hij kan uitzoeken, van zorgen dat het onwerk-
bare gaat werken. Onze engineers hebben onder 
de noemer ‘de IT engineer en hoe daarmee om 
te gaan’ ooit een set regels opgesteld. De eerste 
regel is tevens een statement: verhoogde complexi-
teit leidt tot verhoogde interesse van de engineer. 
Repeteerbaarheid en overmatige simplificeerbaar-
heid is taboe, zo luidt de tweede regel.
Verder dient te worden meegenomen dat je in 
de engineerswereld respect niet verdient door 
rang, maar door kennis en kunde. De operations 
manager moet voorkomen dat de fabrieksengineer 
in de ogen van zijn collega’s gedegradeerd wordt 
tot een simpele schroefjesdraaier. Betrek hem dus 
in vergaande automatisering van de productielijn. 
Andere regel: nieuw is gaaf. Nieuwe technologie 
wekt dus de interesse. Focus op nieuwe gereed-
schappen voor de automatisering van de te 
nemen stappen.
De IT Smart Factory-engineer heeft iemand nodig 
die hem op tijd uit zijn technische flow helpt en 
meer richt op het productieproces en de keten 
van IT-diensten. Ook het voor de engineer rekbare 
begrip tijd verdient aandacht. Wie namelijk dicht 
bij de oplossing is van dat complexe probleem, dat 
nog niemand vóór jou kon oplossen, gaat door. 
Vervolgens is dat ene uurtje werk opeens twee 
dagen, een week, een weekend. En 80 procent 
resultaat is niet genoeg, alleen de perfecte oplos-
sing telt.

Samenspel
Dit engineersprofiel lijkt nogal haaks te staan 
op de fabrieksplanner die voorspelbaarheid en 
standaarden zoekt. Maar dat is het juist niet, mits 
het samenspel tussen de twee vakmanschappen 
goed ingeregeld wordt. Want datgene wat voor-
spelbaar, standaard en steeds hetzelfde verloopt, 
dat is nu precies datgene waarop de engineer 
zijn vakmanschap kan richten en waarbij hij hard 
nodig is. Door slimme manieren te bedenken en het 
IT-productieproces steeds verder te automatiseren, 
met als resultaat kwaliteit in de IT-dienstverlenings-
keten.
Een IT Smart Factory is een zelf-innoverende fabriek 
waarin je steeds optimaler probeert te werken, met 
als doel de kwaliteit van de IT dienstverlening te 
verhogen. Gebruik dus de engineerskracht van uit-
vogelen en uitdenken. En vraag daar waar het kan 
steeds naar nieuwe manieren om te optimaliseren, 
standaardiseren en automatiseren.



“In 2013 hebben we een zogeheten ‘patchfabriek’ 
opgezet. Hierbij hebben we van een groot aantal 
servers die geruime tijd geen update hadden ge-
had de security-instellingen moeten bijwerken.”

“Met 20 procent van de 
effort kun je 80 procent 

van het werk doen”

“Bij de aanpak hebben we alle servers op basis 
van vooronderzoek afhankelijk van de uit te voeren 
werkzaamheden ingedeeld in twee batches: mak-
kelijk en moeilijk te patchen apparaten. Daarbij 
stuitten we al snel op het Pareto-principe: met 20 
procent van de effort kun je 80 procent van het 
werk doen. Door een fabrieksmatige aanpak in 
dit project, en met behulp van de informatie uit 
het vooronderzoek, konden we met 20 procent 
van de inspanningen 80 procent van de ma-
chines patchen. Cruciaal bij de indeling waren 
de contacten met de eigenaren van de servers. 
Op basis van hun kennis hebben we in een vroeg 
stadium de beoogde indeling kunnen maken. In 
de praktijk waren de makkelijke servers veelal van 
de opdrachtgever zelf, of van klanten waarmee ze 
veel contact hadden.”

Tractie tonen
“Meestal wordt in dit soort projecten begonnen 
met de moeilijke gevallen, omdat dit het meest 
uitdagend is. Bovendien ‘heb je het lastigste deel 
dan gehad’, zo redeneert men. In de praktijk kom 
je evenwel nauwelijks op gang. Wij hebben dus 
eerst de batch makkelijk te updaten servers opge-
pakt, om tijdens de aanvang van het traject direct 
de nodige resultaten te boeken. Het mooie is dat je 
daardoor direct tractie kunt tonen. Zeker wanneer 
er binnen het project belanghebbenden zijn die 
sceptisch staan tegenover de aanpak is dat een 
groot voordeel.”
“Doordat we snel inzichtelijk hadden waar de 
meeste complexiteit zat, konden we de scope 
en de benodigde acties goed overzien. Het was 
vervolgens een kwestie van op tijd beginnen, en al 
inwerkend kennis en informatie vergaren over de 
rest van het traject. Wanneer je vervolgens klaar 
bent met het eenvoudige werk en de restpunten 
kunt gaan aanpakken, ben je als projectorgani-
satie namelijk al behoorlijk ingewerkt. Je kent de 

mensen, de te bewandelen lijnen en er is sprake 
van een vertrouwensrelatie met de klant. Dat helpt 
enorm wanneer je samen een moeilijk geval moet 
oplossen. In de praktijk blijken de laatste tien geval-
len namelijk veelal echt lastig. Daar moet je vooraf 
in je planning wel rekening mee houden.”

Gemotiveerd
“Binnen dit traject hebben we feitelijk alle facetten 
van de IT Smart Factory toegepast, waaronder het 
maken van stationnetjes, bepaling van doorloop-
tijden, slotplanning en frontloading. Dat kon heel 
goed, omdat van te voren bekend was wat er zoal 
gedaan moest worden. Bij het ad hoc inspelen op 
de klantvraag is dat soms lastiger.”
“Belangrijk is dat iedereen binnen zo’n traject 
gemotiveerd blijft. Na het vaststellen van de scope, 
maakten we daarom gebruik van tussentijdse 
targets, om zo nu en dan samen met de klant een 
succesje te kunnen vieren. Eerst met cake, daarna 
taart en bij afronding een borrel. De factoryplan-
ner hield daarbij voortdurend bij waar we stonden, 
de project-thermometer gaf aan wanneer er iets 
te vieren was. Op die manier ging het traject leven 
en kregen we alle mensen mee. Ook belangrijk 
was het tussentijds bijstellen van de planning. Je 
moet namelijk altijd de nodige flexibiliteit inbouwen 
om direct in te kunnen spelen op onverwachte 
werkzaamheden. De doorlooptijd van het gehele 
project is een aantal maanden en de operatie 
gaat door: er zullen veranderingen zijn, bijstellingen 
van verwachtingen, extra uitdagingen of andere 
invloeden.”

Interview: Frank Wareman

Pareto en planning



In tegenstelling tot wat het woord fabriek doet 
vermoeden, bestaat de IT Smart Factory vaak uit 
onzekerheden en aannames. De opzet en uitvoe-
ring van de fabriek wordt gedreven vanuit een 
grove planning: op basis van ervaring en vakkennis 
schat je de mogelijke throughput in. Dit vertaalt zich 
uiteindelijk naar iets dat in fabriekstermen ‘rough 
cut capacity plan’ (RCCP) genoemd wordt. Op 
basis van dit plan wordt de Smart Factory ingericht.

Detailplanning
Kun je jezelf committeren aan zo’n plan zonder 
detailplanning? Hoe weet je namelijk zeker dat 
dit plan haalbaar is? Hoe plan je iets wat je niet 
weet? Zou je niet eerst een detailplanning moeten 
maken voordat je je committeert aan dit plan? Het 
antwoord op de laatste vraag luidt ‘nee’. De valkuil 
is teveel tijd te steken in detailplanning alvorens te 
starten, waardoor je door al het onbekende en alle 
onzekerheden helemaal vergeet over te gaan tot 
executie.
Juist in gevallen van hoge onzekerheid is het snel 
overgaan tot executie het belangrijkst. Commit-
ment aan het grove plan is immers al gegeven. Tij-
dens de executie komen die zaken naar voren die 
je nodig hebt voor het kunnen invullen van een de-
tailplanning. Analoog aan ‘high mix, low volume’-
fabrieken met een hoge mate van engineering kan 
het ‘proto, pilot, release for volume’-principe in de 
IT Smart Factory toegepast worden.

Fasen
In de protofase wordt een werkend product 
opgeleverd. In deze fase is hoe je tot het product 
komt niet belangrijk. Het enige wat dient te worden 
bewezen is dat het werkt. In de pilotfase wordt 
bekeken of het prototype herhaalbaar is. Wat is 
het juiste proces om efficiënt tot een product te 
komen? Hierin wordt tevens de documentatie 
opgeleverd van een standaardproces of werk-
instructie om tot het eindproduct te komen (in 
het geval van de Smart Factory: het runbook). In 
de ‘release for volume’-fase kan fabrieksmatig 
geproduceerd worden. Het proces is bekend en 
capaciteit kan worden toegevoegd om het out-
putvolume te verhogen. Hier komt de fabriek in de 

‘planbare’ fase.
Planningtechnisch is het dus van groot belang om 
de proto- en pilotfase snel te starten en te plan-
nen. Aangezien hier een grote onzekerheidsfactor 
in zit, is dit alleen mogelijk door grof te plannen of 
te time-boxen. Zoals de Amerikaanse generaal 
George S. Patton ooit zei: “A good plan, violently 
executed now, is better than a perfect plan next 
week.”

Invulling
Pas als de fabriek is aangekomen in de release for 
volume-fase kan de detailplanning verder ingevuld 
worden. Je begint hierbij met een korte horizon 
(een firmness-periode van twee tot vier weken) die 
later verder wordt uitgebreid. Let wel op dat het 
detailplannen van een horizon langer dan twee tot 
drie maanden niet zinvol is. De planner zal zich dan 
enkel bezighouden met het herplannen van activi-
teiten – daar waar het doel juist is dat de planner 
zich bezig houdt met de uitvoering conform plan. 
Niet met het aanpassen van het plan conform 
uitvoering.

Een IT Smart Factory is een zelf-innoverende fabriek waarin je steeds optimaler probeert te werken, met als 
doel de kwaliteit van de IT-dienstverlening te verhogen. Een goed plan is daarbij het startpunt. Tegelijk is 
het plan je valkuil. Hoe zorg je dat je niet doorslaat in planning en vergeet te executen?
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Werk dat meestal al een tijd is blijven liggen, omdat 
het veel is en omdat het repetitief is. Niet supersexy, 
geen leuke brandjes die je kunt blussen, nee: veel 
van hetzelfde. Net zoals wanneer je een berg op 
moet; je weet dat je duizenden stappen moet 
doen voor je je doel bereikt hebt.
Wat is dan menselijk gedrag? Je gaat onderaan 
die berg plannen zitten maken over hoe je boven 
zou kunnen komen. In plaats van gewoon begin-
nen met de eerste stap en vervolgens stap voor 
stap omhoog gaan, ga je verzinnen hoe je een lift 
zou kunnen laten bouwen. Of een helikopter kunt 
inzetten. Of vanuit de Spaceshuttle een kabel om-
laag kunt laten gooien. Of een tunnel door de berg 
maken om snel aan de andere kant te komen.
Herkenbaar? Dit zijn de schitterende designs die in 
IT-projecten gemaakt worden om op een briljant-

slimme manier die berg te bedwingen. Kunnen we 
maanden mee bezig zijn en tonnen geld aan uit-
geven. Terwijl die berg er nog steeds staat te staan, 
en je nog geen stap omhoog hebt gezet.

Beginnen
We weten dat we omhoog moeten, dat is een ge-
geven. We weten ook dat we duizenden stappen 
moeten doen. We weten ook dat we dit kunnen. 
We hebben dit tenslotte al vaker gedaan, we zijn 
geoefende wandelaars die in de kast een rugzak 
hebben met high-tech equipment om de wande-
ling zo snel en efficiënt mogelijk af te leggen, zoals 
een gps-systeem met routes en lichtgewicht wa-
terdichte schoenen. We kunnen ons daarom goed 
maar snel voorbereiden, en met een lichte rugzak 
met alleen de basisbehoeften op ieder moment 
de berg op. Binnen de IT: aan de slag met tooling, 
scripts en kennis van de infrastructuur. Dus in plaats 
van veel tijd spenderen aan designs, prototypes, 
toolvergelijkingen en uitgebreide proof-of-concept-
omgevingen, beginnen we gewoon met lopen.
Onze planning is kort. Waar is het doel? Daarboven, 
linksom via de klif. Dan een snelle Google – gaat 
er toch niet een bus of taxi? Nee, dus we moeten 
lopen. Vervolgens een haalbare throughput plan-
nen: hoeveel stappen willen we per uur of per dag 
maken? Honderd per uur. Wanneer is ons evaluatie-
moment om te kijken of we slimmer kunnen voort-
gaan? Over achtmaal honderd stappen. Natuurlijk 
kijken we of we onze stappen kunnen vergemak-
kelijken met een wandelstok of klimhaken, ofwel of 
we kunnen automatiseren.

Skilift
Natuurlijk streven we ernaar uiteindelijk een skilift 
te hebben, zodat mensen in de toekomst snel en 
gemakkelijk omhoog kunnen. Dat doen we echter 
al omhoog stappend, door steeds palen te slaan, 
naar onszelf te kijken, en verbeteringen in onze 
weg omhoog te maken. Zodat we ondertussen wel 
die berg bedwingen, op weg naar de perfecte 
toekomstvaste oplossing.
Zo werkt het ook binnen de IT Smart Factory: 
gestaag de berg op. Lean & mean, gewoon door 
te doen. En uiteindelijk sneller bij het doel te komen.

Een hoge berg zonder skilift, dat is waar je tegenaan hikt bij de aanvang van een IT Smart Factory-traject. 
Er is een berg werk te verzetten. Bijvoorbeeld 400 servers patchen, 500 servers migreren, 2.000 gebruikers 
overzetten naar een nieuwe workplace-omgeving. Veel werk, heel veel werk.
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Als de koekjes-afbakmachine slechts 100 koekjes 
per dag kan afbakken, heeft het bijvoorbeeld 
geen zin om in de deegkneed-machine voor 600 
koekjes deeg te maken. De afbakmachine is dus 
de bottleneck voor het gehele traject.
Het identificeren van de beperkende factor is stap 
één. Daarna ga je kijken hoe je deze optimaal inzet 
en zorg je dat alle overige processen aangepast 
worden aan het beperkende proces. Ofwel: na het 
maken van deeg voor honderd koekjes de deeg-
machine stopzetten, onderhoud aan de koekjes-
afbakmachine ’s nachts uitvoeren, een 24/7 shift-
verdeling maken zodat de afbakmachine altijd een 
operator aan de machine heeft staan. Vervolgens 
eventueel de beperkende factor uitbreiden, zoals 
een extra oven ernaast zetten.
In IT-projecten maken we graag alles groot. En 
complex. We plannen het als een alomvattend 
project. We pakken de totale hoeveelheid werk, 
verdelen dat over de benodigde resources en 
zetten het uit in de tijd. Et voilà: een schitterende 
Gantt-chart rolt uit de printer en daar gaan we op 
sturen. Uitloop in balkje-één van de Gantt betekent 
uitloop in alle opvolgende stappen. Een bottle-
neck? Het hele project is de bottleneck.

Crunchen
In een IT Smart Factory denken we anders. Daar 
gaan we eerst crunchen in ons hoofd: kunnen we 
het werk (de stapjes in de Gantt-chart) logisch in 
stations verdelen? We kijken naar de stappen als 
naar de werkstations van een lopende band en 
bedenken hoeveel effort en doorlooptijd er per 
station nodig is.
Die eerste crunch resulteert in een sequence: de 
fabriekslijn. Deze geeft de diverse stations weer 
waar een item doorheen gaat. Met de berekende 
totale doorlooptijd en effort om een item door de 
fabriek te laten gaan. De volgende crunch is om 
deze berekening uit te voeren voor de totaal beno-
digde productie – bijvoorbeeld 200 te patchen 
servers, 300 te installeren werkplekken. Die zetten 
we in de tijd op basis van een eerste verdeling in 
de tijd, bijvoorbeeld iedere week tien servers. Dit 
resulteert in een fabrieksplan met totale ‘resource 
need’ per type resource.

Denken
Dan volgt de leukste crunch: denken als meneer 
Goldratt. Wie of wat is onze constraint? Kan de 
change advisory board maar vijf changes per 
week aan? Dan zou dat de constraint kunnen zijn 
waaromheen je alle andere stappen inplant. Is er 
voor een specifiek station specialistische kennis 
nodig die maar bij een of twee personen aanwezig 
is? Dan is de constraint waarschijnlijk hun beschik-
baarheid per week en gaan we de overige stations 
op die capaciteit inplannen.
Een nuttige manier van denken. Een manier van 
denken vooral die je gehele planning meer voor-
spelbaar, betrouwbaar en haalbaar maakt.

Eli Goldratt’s Theory of constraints (ToC) komt uit de fabriekswereld. Ieder station aan een lopende band 
heeft een bepaalde capaciteit, en er is altijd een station de beperkende factor voor de gehele fabriekslijn. 
Ook in IT kunnen we leren denken als Goldratt.
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Constraints

In IT zijn tastbare resultaten soms lastig te definiëren, 
omdat je in een virtuele wereld leeft, waarin alles 
vanuit de computer bestuurd wordt en uiteindelijk 
ergens anders plaatsvindt dan waar de engineer 
zich bevindt: in het datacenter, aan de serverkant. 
Hoe anders is dat tijdens een kookworkshop? Daar 
is de wereld juist geheel tastbaar, zowel zichtbaar 
als proefbaar. Je ziet bovendien direct resultaat 
van datgene wat jouw handen doen. Het IT Smart 
Factory-team ervoer het in de praktijk. Werken in 
teams, aan stations, volgens recepten (runbooks).
De ‘4’ was dus niet moeilijk te definiëren, dat was 
de tapa die je over 40 minuten klaar moest heb-
ben. Echter, wel beschreven in zijn meest tastbare 
vorm: wat gaat deze crostini, dit lamskoteletje, 
deze gevulde portobello aan smaaksensatie ople-
veren als de klant hem eet? Voor de ‘2’ en de ‘1’ 
waren de receptenregels door elkaar gehusseld en 
moest je als team de volgorde bepalen. Wat moest 
je, om de lamskotelet te bereiken, over 20 minuten 
allemaal aan afrondende acties opstarten? En 
waar moest je nu qua voorbereidingswerk aan 
beginnen?

Andere bril
Binnen de IT Smart Factory gebruiken we diverse 
concepten uit de supply chain, lean-methodologie 
en de engineering. Tijdens de kookworkshop 
leerden we met een andere bril te kijken: welke 
concepten die we in de Smart Factory gebruiken 
komen terug bij het maken van tapas in teams? 
Een aantal zaken was daarbij een gegeven, 
daar was vooraf al over nagedacht. Er waren 
bijvoorbeeld maar drie slots uit te geven – voor de 
voorgerecht-tapas, de hoofdgerecht-tapas en 
de nagerecht-tapas. Ieder slot kreeg zijn optimale 
aantal items per slot mee: er moesten exact 30 
producten door de straat heen, want er waren 30 
eters.
De takttijd was in de gekozen gerechten ook al 
berekend: ieder station c.q. team had 40 minuten 
om zijn tapa voor te bereiden, te ‘assembleren’ 
en ‘af te configureren’ om aan tafel te serveren. 
Een aantal zaken werd per team vastgesteld en 
geoptimaliseerd. Het runbook kwam direct en door 
het gehele proces naar voren: welke stappen moet 

ik in mijn recept uitvoeren, in welke volgorde, en 
welke items heb ik hiervoor nodig? Het runbook 
bleef door het hele tapas-traject de handleiding 
waarmee van voorraad naar eindproduct werd 
gewerkt.

Stappen
Stap één was voor ieder team vervolgens het in 
kaart brengen van de inventory: welke ingrediënten 
zijn nodig om mijn recept voor 30 personen uit te 
voeren? Waar haal ik die vandaan? Hoe leg ik die 
op zo makkelijk mogelijke manier bij mijn werksta-
tion, zodat er zo min mogelijk fysieke verplaatsing 
plaatsvindt? En vervolgens frontloaden: kunnen 
sommige stappen al eerder worden uitgevoerd en 
klaargezet om te zorgen dat er later in het proces 
zonder wachttijd uit die voorraad kan worden 
geput? Het gehele team dat gehaktballetjes moest 
maken ging in dit kader ballen draaien. Ook het 
dessertteam deed aan frontloading: een hele rij 
glaasjes werd al gevuld met fruit, in afwachting van 
de cheesecake die daar later bovenop geschept 
zou worden.
Tijdens de workshop kwam helaas ook de rode 
knop naar voren. Iemand sneed zich in de vingers, 
waardoor de sequence tijdelijk stilgezet moest 
worden. De vertraging aan leadtime werd uitein-
delijk ingehaald door extra frontloadingwerk door 
het hele team.
Een kookworkshop tapas-maken geeft dus een 
mooie zichtbare fabrieks-sequence, waarin een 
groot deel van de IT Smart Factory concepten 
zichtbaar en tastbaar terugkomt. Het 4-2-1-principe 
in de praktijk.

Om in de IT Smart Factory de doelen van de klant goed in het vizier te houden, denken we in 4-2-1. Wat is 
het tastbare resultaat dat over vier weken aan de klant wordt opgeleverd? Welke acties moeten daartoe 
over twee weken opgestart worden? Wat moet ik deze eerste week dan al gaan regelen?
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4-2-1-tapas



Een mooi begrip in GTD is stuff: alles wat gedurende 
de dag tot je komt en waar je iets mee moet doen. 
Vuistregel is alles maar één keer aanraken. Je pakt 
het vast en bepaalt direct in welk bakje het thuis-
hoort en vanuit daar pak je de actie op wanneer 
de tijd daar is. Hier is een aantal slimme regeltjes 
voor bedacht. De focus ligt op een zo makkelijk 
mogelijk verlopend proces, om de stroom van stuff 
zo snel mogelijk te verwerken. Doel is gestructureerd 
en gepland acties uitvoeren en te voorkomen dat 
je leeft vanuit je e-mailprogramma: dat is leven in 
de waan van de dag.

Stappen
Dit lijkt erg op het gedachtengoed van de IT Smart 
Factory. We leggen de flow van GTD naast die 
van de IT Smart Factory (SF) en doorlopen achter-
eenvolgens de vijf stappen verzamelen, beslissen, 
organiseren, doen en onderhouden.
Stap één bij GTD is al je stuff te verzamelen op een 
centrale plek (het stuff-bakje). De eerste stap in de 
SF is het in een scopelijst verzamelen van de items 
die door je fabriek heen gaan. Bij GTD wordt ieder 
stuff-item opgepakt om te bepalen of je er wat 
mee moet, en zo ja wat. Per item wordt de actie 
en de gewenste uitkomst beschreven. Op basis 
daarvan worden ze in het juiste bakje gestopt. Niet 
iedere minuut, maar op momenten die werkbaar 
zijn: bijvoorbeeld een keer per uur, twee per dag of 
een keer per dag. De bakjes zijn:

•	 Hoef ik niets mee te doen: weggooien.
•	 Moet ik iets mee doen, maar kan binnen twee 

minuten: direct afhandelen.
•	 Eerstvolgende acties: deze week doen.
•	 Projecten: meerdere acties, waarvan de eerste 

in de eerstvolgende actielijst staat.
•	 Agenda-acties: op een bepaalde datum doen.
•	 Later/misschien-acties: ooit doen.
•	 Wachten op acties: dingen gedelegeerd aan 

anderen.
•	 Archief: wellicht moet ik dit ooit terugvinden.

Bij de SF is de tweede stap het van de items in de 
scopelijst bepalen in welke sequence ze behoren, 
op basis van de gewenste uitkomst. Bijvoorbeeld 

analyseren, uitfaseren, migreren of herinstalleren. 
Ofwel: ze worden in het juiste bakje gestopt. Acties 
van je afschrijven en in bakjes stoppen geeft rust. 
De IT Smart Factory werkt met runbooks en check-
lists, zodat alles wat moet worden gedaan is terug 
te vinden als checks. Kortom, je hoofd is leeg.
Stap drie in GTD: bakjes bijwerken, de items vertalen 
naar heldere acties, oftewel actionable maken. 
Sorteer bijvoorbeeld de eerstvolgende acties op 
context: telefonisch afhandelen, verwerken op de 
computer, doen op kantoor. Zet niet meer eerstvol-
gende acties in de lijst dan je in een week aankunt. 
Mocht het meer zijn, dan verschuiven er zaken naar 
de ‘later/misschien’-lijst. Interrupties zijn killing. Plan 
in blokken om ongestoord aan langer durende 
acties te werken.
Bij SF is stap drie hetzelfde als bovenstaand. Het 
streven is een weekindeling volgens een optimale 
throughput: een maximaal aantal items per week, 
het zogenoemde aantal slots. De komende slots 
worden maximaal vier weken vooruit gepland, 
waarbij het item ‘pre-firm’ is (er is nog een eerst-
volgende actie nodig alvorens te kunnen gaan 
uitvoeren) of ‘firm’ (alles is afgestemd en klaar voor 
actie). In principe geldt ‘een man een taak’, zodat 
resources ongestoord in een flow kunnen werken.

Oppakken
De volgende stap is makkelijk: werk de ‘eerstvol-
gende actie’-lijst af op ieder moment dat daar 
tijd voor is. Elke keer bepaal je de actie die je het 
best kunt oppakken gezien de context, de tijd die 
een actie zal kosten, de mate waarin je met jouw 
actie een set vervolgacties in werking kunt stellen. 
In de Smart Factory (maar ook binnen Scrum) doe 
je hetzelfde: je kijkt naar de werkvoorraad van je 
weekslot, en pakt ze stuk voor stuk op.
De laatste stap in GTD: één keer per week naar al 
je lijsten kijken en herorganiseren. Niet vaker, anders 
ben je de hele week bezig met je lijstjes en ben 
je aan het boekhouden in plaats van acties aan 
het uitvoeren. Een keer per week kijk je dus welke 
acties deze week gepland waren en af zijn. Welke 
zijn niet gelukt en moeten naar volgende week? 
Welke acties kunnen er van ‘later/misschien’ naar 
de ‘eerstvolgende acties’? De IT Smart Factory kent 

Getting Things Done (GTD) van David Allen gaat over een systeem opzetten voor je acties, om je hoofd 
leeg te maken en op de juiste momenten en alleen dan aan je acties te denken. Veel zaken doen denken 
aan hoe we in de IT Smart Factory acteren.
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GTD-bakjes

eenzelfde ritme. Aan het eind van de week wordt 
het slotplan bijgewerkt. Welke items zijn delivered? 
Welke items staan voor volgende week op de 
slotplanning? En de zaken op het ‘tadaa lijstje’: de 
dingen die fijn afgevinkt zijn als klaar, afgerond? 

Die rapporteren we iedere week in de ‘one pager’: 
zoveel throughput was de target, en zoveel is er 
gehaald.
In een Smart Factory moet je denken en werken in 
bakjes.



“Voor een klant hebben we een groot serverpark 
gepatched, dus gezorgd dat op alle servers de 
meest recente updates van het besturingssysteem 
waren geïnstalleerd – met name met oog op se-
curity. We hebben dit volgens de IT Smart Factory-
principes aangevlogen en op basis van een door-
dacht stappenplan een patchfabriek neergezet.”

“Een fabrieksmatige aanpak binnen IT valt of 
staat bij het goed definiëren van zogeheten slots: 
tijdseenheden waarin bepaalde taken of stap-
pen moeten worden uitgevoerd. De belangrijkste 
uitdaging was dat er bij diverse stappen in het 
proces een sterke afhankelijkheid was van andere 
partijen. Dat had te maken met het feit dat het 
serverpark weliswaar op één locatie stond, maar in 
de aard nogal versplinterd was. Sommige syste-
men waren nieuw, anderen draaiden al jaren en 
niet alle eigenaren van de applicaties waren even 
eenvoudig te vinden. Het was al met al lastig om 
het slotplan, met vooraf bepaalde doorlooptijden 
en de daarbij in te zetten resourcing, strak neer te 
zetten.”

Flexibiliteit
“De oplossing was het principe van frontloading: 
het aanleggen van een voorraad om bij eventuele 
issues toch de slots te kunnen vullen. Daarmee 
creëerden we extra flexibiliteit als het proces in een 
van de slots onverhoopt stil viel. Als de beoogde 
stap niet kon worden uitgevoerd, dan konden 
onze mensen gewoon een andere taak uitvoeren. 
Frontloading is eigenlijk een extreme vorm van 
voorraadbeheer, het zorgt dat je binnen het proces 
altijd vooruit kunt.”
“Om goed te kunnen fontloaden deden we twee 
dingen. Allereerst gingen we op zoek naar de ei-
genaren van de applicaties die op de te patchen 
servers draaiden. We zijn daarbij zo vroeg mogelijk 
de organisatie ingegaan om intakegesprekken te 
voeren en de werkzaamheden in te plannen. Daar-
mee creëerden we alvast een behoorlijk stapel. Het 
tweede onderdeel was meer technisch van aard. 
Onze tooling stond in één van de vele netwerken 
die het serverpark rijk was. We moesten dus vooraf 
zorgen voor de juiste connectiviteit, waarbij alle 
servers ook vanuit een ander netwerk gepatched 
konden worden.”

Efficiënter
“Een ander project was de onboarding van een 
clouddienst die voor de klant van onze opdracht-
gever is af te nemen als ware het een nutsvoorzie-
ning. Wij hebben daarbij gezorgd dat de afdeling 
als geheel efficiënter werkte. De uitdaging was dat 
de klantvraag groot en uiteenlopend van aard 
was. Daardoor moest de organisatie, en met name 
de architecten en engineers, veel gefragmenteerd 
werk verstouwen.”

“Als de fabriek eenmaal 
staat is het verder redelijk 

straightforward”

“De oplossing was het bouwen van een fabriekje, 
waarbij allereerst de sequence werd bepaald van 
veel voorkomende klantvragen, zoals het installeren 
van een server of de afname van storage. De struc-
tuur zat ’m erin dat we per rol hebben vastgesteld 
hoeveel tijd er aan een bepaalde opdracht werd 
besteed. Daarbij hebben we op basis van twee 
variabelen vastgesteld hoe makkelijk of moeilijk een 
individuele opdracht was: de grootte van de order 
en of het een nieuwe of bestaande klant betreft. 
Op basis hiervan plotten we de opdracht in een 
tabel met vier complexiteitsniveaus. Door voor elk 
niveau de doorlooptijd te visualiseren met ‘blokjes’, 
kunnen we eenvoudig overzicht houden over de 
pijplijn en planning. Als de fabriek eenmaal staat is 
het verder redelijk straightforward.”

Interview: Hajo De Groot

Fabrieksmatige aanpak



De te doorlopen stappen tekenen we als station-
netjes in een sequence. Dit is de eerste praatplaat 
om met iedereen overeenstemming te bereiken 
over hoofdstappen en timing. De valkuil is dat we 
maar blijven praten, praten, praten. En dat we 
proberen ieder detail en iedere uitzondering in te 
bakken in de praatplaat. Het doel dat voor ogen 
moet blijven: high-level bakjes voor high-level 
stappen.
We berekenen de optimale verdeling van items 
over de sequence en bepalen de productie-slots 
en throughput. De valkuil: we rekenen ons hele-
maal een breuk en spenderen dagen en dagen 
aan een verdeling die net dat tikje optimaler is. 
Andere valkuil: we tekenen het werk in de slots uit, 
schrikken van de doorlooptijd of lage throughput 
per slot, en snijden in Excel een paar bochten af. 
Nooit doen! Bochten afsnijden doe je alleen in de 
praktijk. Blijf conservatief in je initiële slotplanning. 
Je zult de slack later nodig hebben.

Runbook
Vervolgens maken we een runbook: onze checklist 
van volgordelijke stappen. De valkuil is dat we het 
runbook perfectioneren voordat we zelfs maar een 
item door de fabriek hebben laten gaan. Weken 
slim denkwerk, druk bezig dat runbook echt hele-
maal optimaal te maken alvorens in de praktijk uit 
te proberen. Niet doen! Maak een eerste versie in 
zo kort mogelijke tijd. Vul die aan in de praktijk van 
je eerste runs door de fabriek. Wel doen: het run-
book printen en op papier lekker alle stappen en 
quality checks afvinken. Het gevoel van het oude 
vertrouwde to-do-lijstje.
Laat je dus niet in de valkuilen der tools slepen. Ze 
zijn slechts een middel om je doel te bereiken. Start 
simpel, verfijn later.

De IT Smart Factory gebruikt tools om het fabrieksproces te sturen en inzichtelijk te maken. Hoe voorkomen 
we dat de tools een doel op zich lijken te worden, in plaats van een middel om de optimale flow te be-
reiken? Welke tools zijn er zoal? En wat is hun valkuil?
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Doel-middel

Data genoeg in IT. We hebben masterdata, onze 
CMDB waar de configuratie in staat. Bijna een soort 
bill of material: IP-nummer, systeemnaam, OS-versie. 
Wellicht aangevuld met de markering virtueel of 
fysiek, type machine, dienstnaam, naam van de 
technisch beheerder. 
Maar wat doen we als we voor een project de 
scope moeten bepalen? Dan gaan we eerst 
weken inloggen op alle systemen om de master-
data en de samenhang boven water te krijgen, 
want de CMDB vertrouwen we niet. Met reden, 
want gaandeweg komen we systemen tegen 
die wel in de CMDB staan, maar die we nergens 
kunnen vinden. Of een functioneel beheerder die 
vertelt dat we behalve systeem X ook nog systeem 
X1 en X2 moeten doen. We konden deze nergens 
in de CMDB terugvinden, maar ze blijken toch al 
jaren te draaien in een hoek van een wat kleiner 
datacenter.

Logging
In IT hebben we ook veel statusdata: onze log-
ging. We maken mooie designs om op een slimme 
manier data uit systemen te trekken en op te slaan. 
SysLogs, applicatielogs, errorlogs, IP table-logs. We 
zetten zware hardware in met grote hoeveelheden 
storage om al die logfiles op te slaan. Via mooie 
scripts sturen we er zoveel mogelijk data naartoe. 
Trots op de tera’s of zelfs peta’s die we ermee vul-
len. We analyseren in IT ook data. We monitoren 
onze systemen met een diversiteit aan goede 
monitoring-tools. Mooie lampjes kleuren rood als 
de voorgeprogrammeerde levels van CPU usage, 
memory load, I/O of latency een bepaalde limiet 
overstijgen.
Er is dus veel. Toch ligt het niet in de natuur van IT 
om de data van het eigen proces belangrijk te 
vinden. Laat staan dat structureel op te slaan, te 
analyseren en te visualiseren. We zijn ver verwijderd 
van de procesindustrie. Wellicht zijn er ook te weinig 
IT-infrastructuuranalisten.

Inzichtelijker
Voor IT Smart Factory-planners is het hebben en 
regelmatig analyseren van data van groot belang. 
We zwoegen onze rapporten bijeen in grote Excel-
bestanden. We houden zicht op de omgeving via 
een verrijkte dump uit de CMDB. We configureren 
de fabriek met plandata zoals slot-datums, last pos-
sible start-datums, clean-up-datums. We voegen 
checkboxen toe uit technische assessments. Is er 
bijvoorbeeld genoeg memory om een patch uit te 
voeren? Hangt het systeem in de back-up voor het 
geval een patch verkeerd gaat? En kunnen we via 
een ILO of ALOM het systeem bereiken? We zijn de 
hele dag bezig statusdata te updaten. Bijvoorbeeld 
of een item pre-firm gepland is, firm geworden is, in 
progress is, delivered of delayed.
Heel veel gegevens. Data. Wordt het niet eens tijd 
dat we Excel verlaten en gaan kijken naar IT-tooling? 
Kunnen data-analyse en business intelligence de IT 
Smart Factory efficiënter en sexy maken? In ieder 
geval inzichtelijker.

Een fabriek kent systemen voor planning en dataverwerking, zoals ERP en manufacturing execution syste-
men (MES). Men is gewend om met grote hoeveelheden data om te gaan; gegevens gestructureerd opslaan, 
delen, weergeven, financieel maken. Als een soort contradictio in terminis zijn we in IT slecht in de omgang 
met data. Dat is vreemd, want IT ís data. IT genereert, beheert, transformeert grote hoeveelheden data.
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Bij de eerste fabrieken van de industriële revolutie 
werden machines ontworpen. Door samenvoeging 
van meerdere handelingen in een proces, en de 
ontwikkeling van een hulpmiddel om het proces 
af te ronden, werd de fabriek sneller en efficiënter. 
Later werd in de auto-industrie bij Ford de lopende 
band toegevoegd.
Robots vormen hierbij een belangrijke extra com-
ponent. Waar automatisering nog uitgaat van 
een mens die een bepaalde trigger geeft, zoals 
het drukken op een knop, herhaalt de robot deze 
stap continu in een eigen voorgeprogrammeerd 
patroon. Heden ten dage zijn deze patronen hele-
maal uitgewerkt; alle stappen zijn voorspelbaar en 
het product beweegt snel door de productielijn.

IT-robots
Een robot is een kernonderdeel in het uitvoeren 
van repeterende, foutgevoelige stappen. Door 
goede programmering wordt een gecompliceerde 
productiestap veranderd in een voorspelbare en 
betrouwbare levering. In de IT is een robot een 
entiteit die in staat is een serie van taken achter-
eenvolgens uit te voeren op basis van input aan 
het begin of gedurende het proces. Zolang de 
acties consequent zijn bij een bepaalde trigger of 
na bepaald gedrag, kan er een oplossing worden 
geprogrammeerd.
De nieuwe generatie grote IT-fabrieken, zoals 
Amazon.com of Microsoft Azure, leveren cloud-
diensten. Via een website kan de klant een 
gestandaardiseerd IT-product bestellen in deze 
enorme IT-fabrieken. Het is echter ook mogelijk een 
bouw-het-zelf-IT-fabriekspakket aan te schaffen. Dit 
is terug te zien bij vele leveranciers van IT-infrastruc-
tuuroplossingen zoals VMWare, HP en Microsoft. 
Microsoft levert de suite System Center 2012: een 
softwarepakket waarmee een private of hybrid 
cloud gemaakt kan worden. Met andere woorden: 
een IT-fabriek.
De inzet van cloudtechnologie in de IT Smart Fac-
tory kan IT een vergelijkbare boost geven die de 
robot de auto-industrie gaf.

De IT Smart Factory gebruikt concepten uit de supply chain. Door standaardisatie van stappen, draai-
boeken en slotplanningen wordt een efficiënt proces gedraaid met een voorspelbare throughput. Is het 
mogelijk om daar robots aan toe te voegen en grote delen van het proces te automatiseren?

Blog

Robotiseren

Je hoeft meetkundig niet zo ver te gaan als Taylor 
om de nodige vruchten te plukken van zijn werk. 
Elementen als: bepaal de beste methode om iets 
te doen, leg het vast, ontwikkel daar de juiste instru-
menten bij, scheid planning en uitvoering en blijf 
dat verbeteren, zijn elementaire verbeterpunten 
wanneer het werk ook maar enige wederkerigheid 
kent.

1. Bepaal de beste methode – Taylor gebruikt het 
voorbeeld van een chirurg: die staat vele jaren 
onder supervisie van meer ervaren chirurgen en krijgt 
lering in de beste manieren om iets aan te pakken. 
Dat is geenszins beperkend voor de chirurg, want 
hij beschikt na korte tijd over de meest ontwik-
kelde kennis en kan zijn eigen vernuft gebruiken 
om daadwerkelijk nieuwe ideeën toe te voegen, 
in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. In de 
IT-fabriek geldt hetzelfde. Werk met de ervaren 
chirurg (architect en engineer) om te kijken naar 
een repeterende activiteit en vervolgens de beste 
manier te bepalen voor de uitvoer hiervan.

2. Leg vast – Iedereen is in IT de brandweerman die 
inspringt bij de vele brandjes. Incidenten worden 
ad hoc opgelost. Voor consciëntieus en proactief 
beheer is meestal geen tijd, voor documenteren 
vaak nog minder. Werkinstructies en wiki’s bijwerken 
blijven het ondergeschoven kindje van de IT-afde-
ling. Met Taylor in het achterhoofd is documentatie 
juist van groot belang in de IT-fabriek. Beschrijf de 
stappen voor een activiteit in detail in een draai-
boek. Draai een proof of concept en ga meten 
hoeveel tijd iedere stap kost en door wie deze 
uitgevoerd moet worden. Voeg dat vervolgens toe 
aan het draaiboek.

3. Ontwikkel daar de juiste instrumenten bij – In een 
IT-afdeling zijn genoeg engineers te vinden die het 
leuk vinden scripts te maken om repeterende werk-
zaamheden te automatiseren. Vergelijkbaar met 
een collega van Taylor, die het werk van metselaars 
optimaliseerde door een tafel te ontwerpen die de 
afstand tussen stenen, emmer met specie en muur 
zo klein mogelijk maakte.

4. Scheid planning en uitvoering – Maak een 
fabrieksplanning op basis van het verwachte 
aantal repeterende acties. Geef de engineers 
de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: het 
werken in een technische omgeving. Zorg dat alle 
randvoorwaarden goed ingevuld zijn. Zaken als 
change-windows, IP-adressen, nieuwe hardware et 
cetera moeten beschikbaar zijn. Zo kan er ‘aan de 
lopende band’ een focus zijn op het opleveren van 
de systemen die in de fabriek worden bewerkt.

5. Blijf verbeteren – Gebruik de meetresultaten 
(de facto: doorlooptijden), issues en oplossingen 
daarop, ervaringen van de uitvoerende engineers, 
om continu te blijven sleutelen aan het wiel. Dus 
niet opnieuw uitvinden, wel nog ronder te maken.

Het door Frederick Taylor (1856-1915) ontwikkelde scientific management is een honderd jaar oude  
managementtheorie die het aansturen van bedrijfsprocessen rond de werkvloer op wetenschappelijke 
wijze aanpakt. Niet werken met vuistregels en ervaringskennis, maar met de stopwatch in de hand bepalen 
wat de beste manier van werken is. Het doel is een maximale productiviteit voor de fabriek.
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Neem het bouwen van een enterprise cloud, 
waarbij uiteindelijk toch gewoon een verzameling 
fysiek ijzer wordt neergezet. In een datacenter staat 
een kast c.q. rack waarin acht chassis (schappen) 
passen, en in ieder chassis passen vervolgens weer 
acht servers (blades). Allemaal strak aan elkaar 
geknoopt met netwerktouwtjes, via de fabric 
interconnect. Eindelijk dus iets zichtbaars, tastbaars, 
visueels. Met daarbovenop alsnog een virtuele 
laag van servers, switches en storage. Na het fysiek 
inbouwen is elke actie weer softwarematig. Alles 
wordt vanuit de console geconfigureerd.

Opschalen
Behalve bouwen moeten we ook opschalen: 
schappen erbij, extra blades op de schappen, een 
grotere fabric interconnect waardoor de kast op-
eens draadjes heeft voor twaalf in plaats van acht 
schappen. Uiteindelijk is het fysieke stuk dus niet te 
onderschatten: een cloud draait op ijzer, en het op-
schalen van een cloud is derhalve fysiek werk. Het 
stomme is dat we het opschalen allemaal beden-
ken in Excel. In cellen, rijen en kolommen houden 
we bij hoeveel er op voorraad ligt in het magazijn, 
hoeveel er in bestelling is, hoeveel er al ingebouwd 
is, hoeveel er nog bijgebouwd kan worden, welke 
klanten extra capaciteit willen.
Aangezien de voorraad prijzig is, moeten we diverse
scenario’s voor inbouwen vanuit de beschikbare 
voorraad naspelen. Ook dat deden we in Excel, 
want dat waren we zo gewend. Dat maakte slimme 
besluiten nemen moeilijk, want die bestanden zijn zo 
lastig leesbaar. Zelfs nadat we een mooie visualisa-
tie hadden gemaakt van volle en lege schappen in 
de diverse kasten via een gekleurde staafdiagram.

Zichtbaarheid
Hoe kunnen we het voordeel dat echte fabrieken 
halen uit de zichtbaarheid van hun productie-
straten vertalen naar de wereld van IT? Door 
scenario’s na te bouwen in Lego! Dat gaat snel, 
veel sneller dan met Excel. De bouwplaat, dat is 
de kast, waarop een aantal chassis passen. Links 
en rechts van de plaat, want ieder virtueel te bou-
wen datacenter bestaat uit twee identieke silo’s 

(kasten-setjes) op een verschillende locatie. Het 
looppad tussen kasten geeft de fysieke scheiding 
aan. Voor de uitwijk en redundantie. Een chassis, 
dat is een groen Legoblok van acht bolletjes. En 
daarop kunnen dus acht kleine eenpitsblokjes voor 
de acht blades die in een chassis passen. Geel als 
het om ESX-blades gaat, om virtuele machines te 
kunnen leveren. Rood als het gaat om fysieke bare 
metal blades.
De bouwplaat wordt volgebouwd met wat er op 
het moment staat. In de praktijk wordt bijvoorbeeld 
zichtbaar hoe het virtuele tweede datacenter 
(VDC2) helemaal tot de nok toe groen is volge-
bouwd met chassis, terwijl het net opgeleverde 
virtuele derde datacenter (VDC3) het met slechts 
tweemaal drie groene blokjes moet doen. De 
chassis kunnen worden volgestopt met de ‘blades’ 
en al snel zitten alle groene blokken vol met kleine 
geeltjes of kleine roodjes. Eén kleur per bouwplaat, 
dat is de regel: ‘gij zult geen virtueel en fysiek op 
één silo mixen’. Maar wat vreemd: er schemert wat 
groen onder het rood en geel! In de Excel-sheet 
nooit opgevallen, tijdens het plaatsen van de 
Legoblokken zeer zichtbaar. Blijkbaar zijn nog niet 
alle chassis volgebouwd met het maximaal aantal 
blades.

Voorraad
Het visualiseren van de voorraad levert het volgen-
de op: drie groene blokken, 15 rode blokjes en 40 
gele blokjes liggen te wachten op het bouwblok. 
Vier groene blokken, een klein bouwplaatje en 
45 gele blokjes staan op een karretje in bestelling. 
Vervolgens de klantvraag. De naam van de klant 
wordt op de kleine, middelgrote en grote legoman-
netjes gezet (de grootte wordt bepaald door 
huidig aantal servers). De legomannetjes worden 
voor het virtuele datacenter gezet waarop hun 
servers draaien. De rode danwel gele blokjes die 
hun huidige bestelling/forecast visualiseren worden 
voor hun voeten geplaatst.
En dan komt het leukste: het naspelen van de 
scenario’s. Begonnen wordt met klantvraag-
gebaseerd bouwen; de vraag van grootste klant 
eerst. Dat past goed. Echter al bij de volgende 

In IT zijn steeds minder zaken visueel en tastbaar, de meeste dingen zijn virtueel. Actie nemen op wat je 
ziet bestaat uit kijken naar monitoring- en event-reports. Ofwel, reageren op rode bliepjes en stuiterende 
grafiekjes. Daaraan is in de IT Smart Factory inmiddels een extra stap toegevoegd: zichtbaarheid via Lego. 
Virtueel of fysiek en altijd bruikbaar.
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klant ontstaan er problemen. Er zijn wel genoeg 
rode blokjes om aan de vraag te voldoen, maar 
geen groen blokje om ze op te plaatsen. Bestelling 
is dus hard nodig. Ander scenario: bouwen op tijd 
van bestelling. Ook daar is sprake van een fysieke 
uitdaging: voor klant A zijn er wel genoeg groene 
en rode blokken, maar er is geen bouwplaatruimte 
meer over. Er wordt in korte tijd veel geleerd.

Eenduidig
Het praten in blokjes en kleuren (‘we hebben nog 
maar drie groene’) zorgt voor een eenduidige taal 
en perceptie. Zichtbaar maakt bespreekbaar, de 
discussie over wat bouwen en wat bestellen ver-
loopt veel makkelijker. Schuiven met blokjes maakt 

bovendien onzichtbare regels zichtbaar. Waarom 
mag je bijvoorbeeld geen geel blokje bij een rood 
blokje op een groen groot blok plaatsen? Waarom 
kun je niet een klantblokje van het ene virtuele da-
tacenter naar het andere datacenter verplaatsen 
om ruimte te maken voor grotere vraag? Waarom 
niet een grotere blade gebruiken? Een vierpits 
geel blokje blijft toch best hangen op één groen 
bolletje?
Kortom, IT visualiseren is mogelijk. Op naar de speel-
goedwinkel!



“Mijn eerste project binnen Itility was een 
grootschalige Red Hat-upgrade. Het was een tra-
ject waarbij we zijn gestart met de Smart Factory-
principes van een fabrieksmatige aanpak: het 
denken in sequences met zogenoemde ‘stations’, 
om vervolgens per station de benodigde hande-
lingen te bepalen. Bij latere projecten hebben we 
veel voorkomende stappen ook nog eens zoveel 
mogelijk geoptimaliseerd en geautomatiseerd.”

“Bij het Red Hat-project draaide het om het 
upgraden van 150 servers. De belangrijkste sta-
tions waren daarbij het vinden van de eigenaren, 
het bepalen welke applicatie erop gezet moest 
worden, een afspraak maken wanneer de update 
kan plaatsvinden, de boel installeren, configureren, 
gebruikersdata overzetten, testen en acceptatie. 
Per station werden zowel de benodigde effort 
als doorlooptijden bepaald, waarmee de fab-
rieksstraat uiteindelijk een feit was.”

“De virtuele machines worden 
nu automatisch kant-en-klaar 

geprovisioned”

Opgedeeld
“Alle servers zijn op deze manier verwerkt. Toch 
hebben we de 150 servers opgedeeld in groepjes 
van vergelijkbare systemen, waardoor we batches 
konden maken. Daarbij bleek dat de update van 
zo’n honderd systemen wat moeilijker zou uitval-
len. We hebben besloten om daarop te focussen. 
Wanneer we om wat voor reden dan ook even 
opgehouden zouden worden, konden we zo aan 
de slag met de eenvoudiger te upgraden servers. 
Ook hebben we gedifferentieerd in contactper-
sonen. Systemen van eigenaren die aangaven dat 
het niet uitmaakte wanneer de upgrade uitgevoerd 
zou worden, pakten we op als de fabriek door 
omstandigheden even stil kwam te staan.”
“We werkten daarbij volgens het principe van 
‘frontloading’, het opbouwen van een voorraadje 
om risico’s in het proces op te vangen. Het gebeurt 
namelijk regelmatig dat er iets mis gaat op het mo-
ment waarop een upgrade is ingepland. Mensen 
worden ziek, er zijn andere prioriteiten, noem maar 

op. Dan is het goed wanneer je op de andere stap-
pen in het proces een alternatief hebt klaarstaan 
om uit te voeren. Zo wordt alle beschikbare tijd 
effectief benut.”

Automatisch
“Na het optimaliseren van het proces, zijn we ons 
later gaan richten op het zoveel mogelijk automa-
tiseren ervan. Een praktijkvoorbeeld is de opleve-
ring van de zogenoemde FlexPods: een product 
dat zowel server, netwerk als opslag in zich verenigt. 
De klant kan hierop desgewenst virtuele machines 
draaien. Voor de klant zorgen wij dat deze virtuele 
machines, die voorheen één-voor-één handmatig 
aangemaakt werden, nu automatisch kant-en-
klaar ‘geprovisioned’ worden.”
“Ook bij de FlexPods passen we frontloading toe. 
Op veel systemen moeten behalve de virtuele 
machines ook de nodige applicaties worden geïn-
stalleerd. Bij de Red Hat-upgrade ging dat allemaal 
handmatig, terwijl we nu bij de PlexPods snel en 
geautomatiseerd 60 servers met software kunnen 
opleveren.”
“Door de stappen die in de fabriek veel voorkomen 
te automatiseren, wordt de IT Smart Factory 
gaandeweg steeds slimmer. Planning, het bepalen 
van stations, sequences, effort en doorlooptijden 
zijn daarbij fundamenteel. Voor de klant is het hele 
proces hierdoor efficiënt en voorspelbaar. Door 
middel van een rapportage-dashboard op de mo-
biele telefoon heeft men bovendien voortdurend 
inzicht in de voortgang.”

Interview: Geert Vorstermans

Optimaliseren en 
automatiseren


